PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E
QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

1. Conforme disposto na Clausula Quarta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de
Concessdo n? 97/04 e Edital de Concorréncia Publica n® 004/2003, ajustam as Partes
o seguinte Plano de Investimentos, Cronogramas das Obras e Servi¢os e Quadro de
Receitas Mensais:
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INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNH_O_EQIS) Total (RS) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
Melhorias e aumento da capacidade de reservagio das lagoas de dgua bruta, totalizando 500.000 m*(pag91) | 2.989.207 |2.989.207 0 0 0
Implantacdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 400 cv, para atender a nova adutora a ser
instalada no Bairro Meia Praia (Pig91) : a25130 ¢ 2231910 9 .0
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 4.500 m - no Bairro Meia Praia(pig 91} 3.218.735 0 3.218.735 0 0
Melhorias nas ETA's existentes (P4g 91) 1.466.456 0 1.466.456 0 0
Implantaca 3 i= a 3
mplantacao (?e adutt?ra de. agua tratada com DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de aducio de dgua 1.430.549 0 1.430.549 0 0

tratada no Bairro Meia Praia(pag 91) —
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 150 cv, para atender a adutora que fechara |
o anel do Bairro Meia Praia (pag 91) LERRIN g L25409% g 'V
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os reservatérios a
serem instalados no Morro do Feijo(pag 91) 5T i 115.275 0 ¢
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 210 cv, para atender os reservatorios a
serem implantados no Morro do Feijo(pag 91) 800800 9 i : | y
Substituicdo de componentes da ETA (bhombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, entre outros) 4.581.082 73.323 73.323 73.323 118.281
(Pags 91, 93, 95 e 97)
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 7.000 m? (pag 91) 3.333.713 0 3.333.713 0 0
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 4.000 m? (psg 91) 1.904.979 0 0 1.904.979 0
Incremento da rede de abastecimento de agua (6.784 m) (pag 91) 371.544 123.848 123.848 123.848 0o |
Substituigdo de rede precaria (11.365 metros) (pag 91) 622.440 207.480 207.480 207.480 0
Investimento em ligagdes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 novos :
hidrémetros) (Pég 92) 875.191 291.730 291.730 291.730 0
Substituicdo de hidrometros (trocar 7.849 hidrémetros) {Pag 92) 921.756 307.252 307.252 307.252 0
Substituicdo de ramais precarios (217 ramais) (Pag 92) 65.925 21.975 21.975 21.975 0
Substituicdo de componentes de recalque (Pag 92) 105.370 | 35.123 35.123 35.123 0
Implantagdo de macromedidores nas adutoras de dgua tratada(pag 92) 153.731 153.731 0 0 0

: Implantagdo de programa de manuten¢do periddica (Pags 92, 94,96 ¢ 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do SAA (Pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 229.635 0 0 7.243
Lr;';plantagéo de um banco de dados com informacgdes sobre as reclamagées e solicitagbes de servicos (Pag 58.717 19.572 19.572 19.572 0
Implementagdo e estrutura¢io de programa de controle de perdas(pags 92,94,96 e 98) 1.083.588 37.365 37.365 37.365 | 37.365

. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000
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INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
Investimento em automacdo e telemetria no SAA(Pag 92) 4,873,180 |1.624.393 | 1.624.393 | 1.624.393 0
Setorizacao do SAA(Psg 92) 101.420 101.420 0 0 0
Adequacdo documental para licengas ambientais das ETA's e outorgas (Pag 92) 160.136 160.136 0 0 0
Elaboragdo de campanhas periddicas e atividades com a participagdo da comunidade (pags 92,94,96 e 98) 746.234 0 17.615 17.615 11.743
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada (Pégs 92,94,96 e 98) | 554.071 33.095 33.095 33.095 33.095
= . 4 o B = “
Exslzc‘ugao de represa em afluente Elo Rio Perequépara acumular 1.750.000 m” de agua bruta - garantir 6.405.443 0 0 0 6.405.443
adicional de 350 I/s durante o verdo (Pag 93)
Ampliagdo da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 |/s (Pags 93,95 e 97) 35.966.616 0 0 0 8.991.654 |
ImPlantagao de adutora de agua bruta DN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, da atual lagoa de captacdo 1.366.495 0 0 0 1.366.495
ate a ETA Morretes (pag 93)
Implantagio de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 1.467.647
adutora de dgua bruta (pdg 93) '
Igr:;plantat;éo de adutora de dgua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro Centro (pig 3.565.377 0 0 0 0
Implantac'ﬁo de _recaique de agua tratada com poténcia total de 480 cv, para atender a adutora que 2.652.921 e 0 0 0
abastecera o Bairro Centro (Pdg 93)
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 5.000 m? (Pags 93,95 e 97) 9.524.894 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (17.952 m)(pég 93) 983.171 0 0 0 140.453
Substituicdo de rede precaria (3.247 metros) (Pag 93) ; 177.805 0 0 0 25.401
Ir!\.-‘e:':t-lmento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (5.459 novos 2.315.908 0 0 0 330.844
hidrometros) (pag 93)
Substitui¢do de hidrometros (trocar 21.845 hidrémetros) (pég 94) 2.565.365 0 0 0 366.481
Substituigdo de ramais precarios (637 ramais) (Pag 94) 193.714 0 0 0 27.673
Substituicdo de componentes de recalque(Pags 94, 96 e 97) 7.574.662 0 0 0 159.075
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 250 mm e L= 3.700 m, na marginal oeste da BR- 101,
" ; = : % 25 1.479.402 0 0 0 0
atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Varzea, Casa Branca, Alto Sio Bento e Sertdozinho (Pag 95)
Implantag¢do de adutora de dgua tratada com DN 250 mm e L= 4.000 m, criando um anel de distribui¢do nos
: ; o 1.599.354 0 0 0 0
bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (Pag 95)
Implante.iqao de reca!que de dgua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora implantada 1.580.543 0 0 0 0
na marginal oeste (Pag 95)
. Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 .
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

Implantacdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 280 cv, para atender a adutora do anel de 1.655.807 0 0 0 0
distribuicdo dos bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (pag 95) ek

Incremento da rede de abastecimento de agua (30.800 m)(p4g 95) 1.686.836 : 0 0 0 0
Substituicdo de rede precdria (5.126 metros) (pag 95) N 280.707 0 0 0 0
Investimento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 novos

hidrémetros) (pag 9§] : i ’ ; 397aA28 9 N . 9 0 0
Substituicio de hidrémetros (trocar 45.661 hidrometros) (Psg 96) - 5.362.073 0 o | o 0
Substituicdo de ramais precarios (1.280 ramais){Pag 96) 389.501 0 0 0 0
Implantacio de adutora de agua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual lagoa de

ca ['tha ci'mcaté aETA Morretesgw.’ag 97) ¢ 1366495 0 ¢ i .
Implantacdo de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova

adStora ge agua brut‘: (Pag snr]g : : ' ki 1451087 q 0 g 2
Incremento da rede de abastecimento de agua (57.573 metros)(pag 9;] 1.891.850 0 0 0 0o |
Substituicdo de rede precaria (9.006 m)(pag 97) 295.946 0 0 0 0
Investimento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (17.507 novos >

hidrémetros)(pag 93 ’ ° ¢ ( ARG . 9 9 0
Substituicio de hidrometros (trocar 106.496 hidrometros) (Pag 97) 7.503.683 0 0 0 0o |
Substituicdo de ramais precarios (2.922 ramais) (pag 97) 533.470 0 0 0 0
Estudo de Concepgdo e Projeto Basico para a Captagio e Adugio de Agua Bruta do Rio Tijucas 260.000 260.000 0 0 0
Caminhdo valetareira com basc¢ulante 1.085.000 0 0 310.000 0
Veiculos, Utilitarios e Motos 1.970.883 0 292.710 0 0

TOTAL GERAL 149.909.881 | 6.683.164 | 18.532.565 | 5.021.629 | 19.502.772
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANOS8 |
Melhorias e aumento da capacidade de reservagdo das lagoas de dgua bruta, totalizando 500.000 m? (pag 91) 2.989.207 0 0 0 0 -
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INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8
Impl a : énci
‘mp antacdo de. recaiqt‘le de ‘agua tratada com poténcia total de 400 cv, para atender a nova adutora a ser 2.257.919 0 0 0 0
instalada no Bairro Meia Praia(pag 91)
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 4.500 m - no Bairro Meia Praia (Pag 91) 3.218.735 0 0 0 0
Melhorias nas ETA's existentes (pag 91) 1.466.456 0 0 0 0
Implantagdo de adut 3 =2 a i
p ¢ 'e adu (_)ra de‘ agua tratada com DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de adugdo de agua 1.430.549 0 0 0 0
tratada no Bairro Meia Praia(pag 91) S—
Implanta;é\jo de re.calqu? de agua tratada com poténcia total de 150 cv, para atender a adutora que fechara o 1.354.751 0 0 0 0
anel do Bairro Meia Praia(pag 91)
Implantacdo de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os reservatdrios a serem
: o 715.275 0 0 0 0
instalados no Morro do Feij6(Pag 91) |
Implantacdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 210 cv, para atender os reservatorios a serem
: = 1.655.807 0 0 0 0
implantados no Morro do Feijo(pag 91)
:;ﬂ;zt:;:i:;:; de componentes da ETA (bombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, entre outros) (Pags 4.581.082 118281 | 118.281 | 118.281 | 118.281
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 7.000 m?® (pag 91) 3.333.713 0 0 0 0
Implantagdo de reservatorio(s) com volume total de 4.000 m* (pag 91) 1.904.979 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de agua (6.784 m) (pag 91) 371.544 0 0 0 0
Substituicdo de rede precaria (11.365 metros) (Pag 91) 622.440 0 0 0 0
Investiment ligacd idro ¢ imento’ i i : ®
Wes imento em ligagdes com hidrometro'para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 novos 875.191 0 0 0 0
hidrometros(pag 92) 5 }
Substituicao de hidrometros (trocar 7.849 hidrometros) (pag 92) 921.756 0 0 0 P
Substituicdo de ramais precarios (217 ramais) (Pag 92) 65.925 0 0 0 0
Substituigdo de componentes de recalque (pag 92) 105.370 0 0 0 0
Implantacdo de macromedidores nas adutoras de dgua tratada(pég 92) 153.731 0 0 0 0
Implantagdo de programa de manutengdo periddica (Pags 92, 94,96 e 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do SAA (Pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 0 0 0 0
Implantag¢do de um banco de dados com informagdes sobre as reclamagdes e solicitagbes de servigos (Pag 92) 58.717 0 0 0 0 =
Implementagdo e estruturacio de programa de controle de perdas(pégs 92,94,96 e 98) 1.083.588 37.365 37.365 37.365 37.365
Investimento em automacgdo e telemetria no SAA(pag 92) 4.873.180 0 0 0 0
Setorizagio do SAA(Psg 92) 101.420 0 0 0 0
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8
Adequacdo documental para licengas ambientais das ETA's e outorgas (Pag 92) 160.136 0 0 0 0
Elaboracdo de campanhas periddicas e atividades com a participagdo da comunidade (Pags 92,94,96 e 98) 746.234 11.743 11.743 11.743 11.743
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada (Pags 92,94,96 e 98) 554,071 33.095 .| 33.095 33.095 33.095
Execugdo de represa em afluente do Rio Perequé para acumular 1.750.000 m* de dgua bruta - garantir
o . 6.405.443 0 0 0 0
adicional de 350 I/s durante o verdo (Pag 93) o
Amplia¢do da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 I/s (Pags 93,95 e 97) 35.966.616 0 0 0 0
Implantacdo de adutora de agua bruta DN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, da atual lagoa de captagdo até 1.366.495 0 0 0 0
a ETA Morretes (pig 93)
Im'plantagﬁo. de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba dé 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 ’ 0 0 0
adutora de dgua bruta (pag 93) —_
| Implantacdo de adutora de dgua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro Centro (Pig 93) 3.565.377 0 0 0 0
Implantagiio de ‘recalque de dgua tratada com poténcia tota! de 480 cv, para atender a adutora que 2.652.921 0 0 0 0
abastecera o Bairro Centro (Pag 93)
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 5.000 m? (pags 93,95 e 97) 9.524.894 0 0 2.381.224 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (17.952 m)(pag 93) 983.171 140.453 | 140.453 | 140.453 | 140.453
Substituicdo de rede precaria (3.247 metros) (pig 93) _ 177.805 25.401 25.401 25.401 25.401
in.veftimento em ligagoes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (5.459 novos 2.315.908 | 330.844 | 330.844 | 330.844 | 330844
hidrémetros) (Pag 93) , :
Substitui¢do de hidrometros (trocar 21.845 hidrometros) (Pag 94) 2.565.365 | 366.481 | 366.481 | 366.481 | 366.481
Substitui¢do de ramais precarios (637 ramais) (Pag 94) 193.714 27.673 27.673 | 27.673 27.673
Substituicdo de componentes de recalque(prags 94, 96 e 97) 7.574.662 | 159.075 | 159.075 | 159.075 | 159.075
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 250 mm e L= 3.700 m, na marginal oeste da BR- 101, 1.479.402 0 0 0 0
atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Varzea, Casa Branca, Alto Sio Bento e Sertdozinho (pag 95)
Implantacio de adutora de dgua tratada com DN 250 mm e L= 4.000 m, criando um anel de distribuicdo nos 1.599.354 0 0 0 0
bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (Pag 95)
~Impla‘ntacao de recalque de dgua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora implantada na 1.580.543 0 0 0 0
marginal oeste (Pag 95)
Implantagio de recalque de agua tratada com poténcia total de 280 cv, para atender a adutora do anel de 1.655.807 0 0 0 0
distribui¢do dos bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento(pag 95)
, Av. Nereu Ramos, 134 Fone/ Fax: (0*%47) 268-8000 ®
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8

Incremento da rede de abastecimento de dgua (30.800 m)(p4g 95) 1.686.836 0 0 0 0
Substituicdo de rede precaria (5.126 metros) (Pag 95) 280.707 0 0 0 0
:‘rjveftlmento er‘f'l ligagbes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 novos 3.973.428 0 0 0 0
_hidrémetros) (Pag 96)

Substituicdo de hidrometros (trocar 45.661 hidrémetros) (Pag 96) o 5.362.073 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (1.280 ramais)(Pag 96) o 389.501 0 0 o 0 l
Implan}agao' de adutora de dgua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual lagoa de 1.366.495 0 0 0 0
captacdo ateé a ETA Morretes (Pag 97) e

Implantagdo de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova

ad ﬁtora je agua brut(;{Pég 97) ’ { : i i T & o E 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (57.573 metros)(Pag 97) 1.891.850 0 0 0 0
Substituicdo de rede precéria (9.006 m)(Pag 97) 295.946 0 0 0 0
Investimento em ligagGes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (17.507 novos

hidrémetros)(pag 9181 ! b ‘ : : W30 348 v 2 2 )
Substituicdo de hidrometros (trocar 106.496 hidrémetros) (Pag 97) 7.503.683 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (2.922 ramais) (Pag 97) e 533.470 0 0 0 0
Estudo de Concepcdo e Projeto Basico para a Captagio e Aducdo de Agua Bruta do Rio Tijucas . 260.000 0 0 0 0
Caminhdo valetareira com basculante .1.085.000 0 0 0 o .
Veiculos, Utilitarios e Motos 1.970.883 0 138.000 292.710 0 |

TOTAL GERAL 149.909.881 | 1.264.290 | 1.402.290 | 3.938.223 | 1.264.290 |
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 Or-*'
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 9 ANO10 | ANO11 | ANO 12
Melhorias e aumento da capacidade de reservacio das lagoas de dgua bruta, totalizando 500.000 m? (pag 91) 2.989.207 0 0 0 o
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 400 cv, para atender a nova adutora a ser
2,257.919 0 0 0 0
instalada no Bairro Meia Praia(pag 91) . :
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 4.500 m - no Bairro Meia Praia(pag 91) 3.218.735 0 0 0 0
Melhorias nas ETA's existentes(pag 91) 1.466.456 0 0 0 0
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de aducio de dgua
: : : 1.430.549 0 0 0 0
tratada no Bairro Meia Praia (Pég 91)
Implantagao de recalque de dgua tratada com potencra total de 150 cv, para atender a adutora que fechara o
1.354.751 0 0 0 0
anel do Bairro Meia Praia (Pag91) ]
Implantacdo de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os reservatorios a serem
. O 715.275 0 0 0 0
instalados no Morro do Feijo(pég 91)
Implantagio de recalque de agua tratada com poténcia total de 210 cv, para atender os reservatérios a serem
I B 1.655.807 0 0 0 0
implantados no Morro do Feij6 (pag 91)
S;Jt;s;ti;:i:;:; de componentes da ETA (bombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, entre outros) (Pags 4.581.082 118.281 | 118.281 | 149.752 | 149.752
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 7.000 m* (pag 91) 3.333.713 0 0 0 0
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 4.000 m? (pag 91) © 1.904.979 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (6.784 m) (Pag 91) 371.544 0 0 0 0
Substituicio de rede precaria (11.365 metros) (Pag 91) 622.440 0 0 0 0
Ir?vei.tlrnento em ligagbes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 novos 875.191 0 0 0 0
hidrometros(pag 92)
Substituicao de hidrometros (trocar 7.849 hidrometros) (Pag 92) 921.756 0 0 0 0
Substituigdo de ramais precarios (217 ramais)(Pag 92) 65.925 0 0 0 0
Substituicio de componentes de recalque (Pag 92) 105.370 0 0 0 0
Implantagdo de macromedidores nas adutoras de agua tratada(pag 92) 153.731 0 0 0 0
Implantagdo de programa de manutengdo periddica (Péags 92, 94,96 e 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboracdo de cadastro georeferenciado do SAA (pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 0 0 3.288 3.288
Implantacdo de um banco de dados com informagGes sobre as reclamacdes e solicitages de servigos (Pag 92) 58.717 0 0 0 0
Implementagdo e estruturagdo de programa de controle de perdas(Pags 92,94,96 e 98) 1.083.588 37.365 37.365 37.365 37.365
Investimento em automacao e telemetria no SAA(Pag 92) 4,873.180 0 0 0 0
. Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 . /7
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INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 9 ANO10 | ANO 11 | ANO 12
Setorizagdo do SAA(Pag 92) 101.420 0 0 0 o |
Adequagdo documental para licencas ambientais das ETA's e outorgas (Pig 92) 160.136 0 0 0 0
Elaboracdo de campanhas periddicas e atividades com a participacdo da comunidade (Pgs 92,94,96 e 98) 746.234 11.743 | 11.743 33.095 33.095
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada (Pags 92,94,96 e 98) - 554.071 | 33.095 33.095 11.743 11.743
Ext;r.:u;ﬁo de represa em afluente fio Rio Perequé para acumular 1,750.000 m? de dgua bruta - garantir 6.405.443 0 0 0 0
adicional de 350 I/s durante o verdo (pég 93) | L
Ampliagdo da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 |/s (Pags 93,95 e 97) 35.966.616 0 0 0 _ |
Implantagdo de' adutora de agua bruta DN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, d_a atual lagoa de captacao até 1.366.495 0 0 0 0
a ETA Morretes(pag 93)
Implantacdo de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 0
adutora de dgua bruta(pag 93) )
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro Centro (Pag 93) 3.565.377 0 3.565.377 0 0
fmplantag?o de‘recalque de dgua tratada com poténcia total de 480 cv, para atender a adutora que 2.652.921 0 2.652.921 0 0
abastecera o Bairro Centro (Pag 93)
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 5.000 m? (Pags 93,95 e 97) 9.524.894 0 _ 0 -0 0o |
Incremento da rede de abastecimento de agua (17.952 m)(pag 93) 983.171 140.453 | 140.453 0 0
‘Substituicdo de rede precaria (3.247 metros) (Pag 93) . 177.805 25401 | 25.401. 0 0
Ir'!\te?timento em ligages com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (5.459 povos 2.315.908 | 330.844 | 330.844 0 ‘0
hidrometros) (pPig 93)
Substituigdo de hidrometros (trocar 21.845 hidrémetros) (Pig 94) i 2.565.365 | 366.481 | 366.481 0 0 |
Substituicdo de ramais precdrios (637 ramais) (Pig 94) 193.714 27.673 27.673 0 0
Substituicdo de componentes de recalque(psgs 94, 96 e 97) 7.574.662 | 159.075 | 159.075 | 287.581 | 287.581
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 250 mm e L= 3.700 m, na marginal oeste da BR- 101, 1.479.402 0 0 0 0
atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Virzea, Casa Branca, Alto Sdo Bento e Sertiozinho (pag 95)
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 250 mm e L= 4.000 m, criando um anel de distribuigio nos 1.599.354 0 0 0 0
bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (pag 95)
Impla.ntagéo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora implantada na 1.580.543 0 0 0 0
marginal oeste (Pag 95)
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

|8 INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Y Total (RS) ANO 9 ANO10 | ANO11 | ANO12
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 280 cv, para atender a adutora do anel de 1.655.807 0 0 0 0
distribuicdo dos bairros Varzea, Casa Branca e Alto S3o Bento(pPag 95)

Incremento da rede de abastecimento de agua (30.800 m)(pag 95) 1.686.836 0 0 - 168.684 | 168.684
Substituicdo de rede precaria (5.126 metros) (Pag 95) 280.707 0 0 28.071 28.071
In.ueftimento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 novos 3.973.428 0 0 397.343 | 397.343
hidrometros, )(Pig 96) D e e =0
Substitui¢do de hidrémetros (trocar 45.661 hidrémetros) (Pag 96) 5.362.073 0 0 536.207 | 536.207
Substituicdo de ramais precdrios (1.280 ramais)(Pag 96) 389.501 0 0 38.950 38.950 :
Implan}acac[ de adutora de dgua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual lagoa de 1.366.495 0 0 0 0
captagdo ate a ETA Morretes(pag 97)

Implantagdo de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 0
adutora de dgua bruta (pag97)

Incremento da rede de abastecimento de agua (57.573 metros)(pPag 97) - 1.891.850 0 0 0 0
Substituigdo de rede precaria (9.006 m)(pag 97) 295.946 0 0 0 0
Ir?veftimento em ligacdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (17.507 novos 4.456.348 0 0 0 0
hidrometros)(pag 97)

Substituicdo de hidrometros (trocar 106.496 hidrémetros) (Pég 97) il 7.503.683 0 0 0 0 |
Substituicdo de ramais precarios (2.922 ramais) (Pig 97) 533.470 0 0 0 P
Estudo de Concepgao e Projeto Basico para a Captagdo e Adugdo de Agua Bruta do Rio Tijucas 260.000 0 0 0 0
Caminhdo valetareira com basculante : 1.085.000 0 310.000 0 0
Veiculos, Utilitarios e Motos 1.970.883 0 0 82.800 292.710

TOTAL GERAL 149.909.881 | 1.264.290 | 7.792.588 | 1.788.757 | 1.998.667

\‘S\‘%
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) | ANO 13 ANO 14 ANO 15 | ANO 16
Melhorias e aumento da capacidade de reservacio das lagoas de agua bruta, totalizando 500.000 m? (pig91) | 2.989.207 0 0 0 0
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 400 cv, para atender a nova adutora a ser 2.257.919 0 0 0 0
instalada no Bairro Meia Praia(pag 91)
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L= 4. 500 m - no Bairro Meia Praia (Pag 91) 3.218.735 0 0 0 0
Melhorias nas ETA's existentes (Pag 91) 1.466.456 0 0 0 0
Implantacao d.le adutf)ra dg agua tratada com DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de adug¢do de dgua 1.430.549 0 0 0 0
tratada no Bairro Meia Praia(pag 91) |
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 150 cv, para atender a adutora que fechara
1.354.751 0. 0 0 0

o anel do Bairro Meia Praia(pag 91)
Implantagio de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os reservatdrios a

A i 715.275 0 0 0 0
serem instalados no Morro do Feijo (pag 91)
Implantagdo de recalque de agua tratada com poténcia total de 210 cv, para atender os reservatorios a

§ iep 1.655.807 0 0 0 0
serem implantados no Morro do Feijo (Pag 91)
Substituicdo de componentes da ETA (bombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, entre outros) 4.581.082 | 149.752 | 149.752 | 149.752 | 149.752
(Pags 91, 93, 95 e 97) .
Implantagio de reservatdrio(s) com volume total de 7.000 m* (pag 91) 3.333.713 0 0 0 0
Implantagéo de reservatorio(s) com volume total de 4.000 m? (pag 91) 1.904.979 0 0 0 0]
Incremento da rede de abastecimento de dgua (6.784 m) (pag 91) 371.544 0 0 0 0
Substituicdo de rede precaria (11.365 metros) (Pég 91) 622.440 [ i 0 0 0
queitlmento em ligagoes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 novos 875.191 0 0 0 0
hidrometros(pag 92)
Substituigdo de hidréometros (trocar 7.849 hidrémetros) (Pag 92) 921.756 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (217 ramais)(Pag 92) 65.925 0 0 0 ) 0
Substituigio de componentes de recalque (Pag 92) 105.370 0 0 0 0
Implantagdo de macromedidores nas adutoras de dgua tratada(pag 92) 153.731 0 0 0 0
Implantagdo de programa de manutencdo periddica (Pigs 92, 94,96 e 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do SAA (Pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 3.288 3.288 3.288 3.288

himplantagdo de um banco de dados com informacdes sobre as reclamages e solicitagoes de servicos(pPag 92) 58.717 0 0 0 0 .
Implementacdo e estruturagao de programa de controle de perdas(pags 92,94,96 e 98) 1.083.588 37.365 37.365 37.365 37.365
Investimento em automacao e telemetria no SAA(Pag 92) 4.873.180 0 0 0 0
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) | ANO 13 ANO 14 ANO 15 | ANO 16
| Setorizagdo do SAA(Pag 92) ' 101.420 0 0 0 0
Adequacdo documental para licengas ambientais das ETA’s e outorgas (Pég 92) 160.136 0 0 0 0
Elaboragdo de campanhas periddicas e atividades com a participagio da comunidade (Pags 92,94,96 e 98) 746.234 33.095 33.095 33.095 33.095
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada (Pags 92,94,96 e 98) 554.071 11.743 11.743 11.743 11.743
Exr‘ec.ugéo de represa em afluente ::io Rio Perequé para acumular 1.750.000 m? de agua bruta - garantir 6.405.443 0 0 0 0
adicional de 350 |/s durante o verdo (Pag 93)
Ampliacio da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 |/s (Pags 93,95 e 97) 35.966.616 0 8.991.654 0 0
Implantagdo de adutora de agua bruta DN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, da atual lagoa de captagdo 1.366.495 0 0 0 0
até a ETA Morretes (Pag 93)
Implantagdo de recalque de agua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 0
adutora de dgua bruta(pig 93)
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro Centro(Pég93) | 3.565.377 0 0 0 0
lmplantac'éo de_recalque de dgua tratada com poténcia total de 480 cv, para atender a adutora que 2.652.921 0 0 0 0
abastecera o Bairro Centro (Pag 93)
Implantagido de reservatoério(s) com volume total de 5.000 m? (pags 93,95 e 97) 9.524.894 0 2.381.224 0 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (17.952 m)(pag 93) 983.171 0 0 0 0
| Substituicdo de rede precaria (3.247 metros) (Pig 93) 177.805 0 0 0 0
Investimento em ligagdes com hidrometro pata atendimento do crescimento vegetativo (5.459 novos 2.315.908 0 0 0 0
hidrometros) (pag 93)
Substitui¢do de hidrometros (trocar 21.845 hidrometros) (pag 94) 2.565.365 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (637 ramais) (Pig 94) 193.714 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalque(Péags 94, 96 e 97) 7.574.662 | 287.581 287.581 287.581 | 287.581
Implantagdo de a‘dutora de a'lgua tratat.ﬂa t':om DN 250.mm e L=3.700 m, n:';l marginal oest:e d.a BR- 101, 1.479.402 0 1.479.402 0 0
atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Varzea, Casa Branca, Alto Sdo Bento e Sertiozinho (Pag 95) ]
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 250 mm e L= 4.000 m, criando um anel de distribui¢io nos 1.599.354 0 0 0 0
bairros Vérzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento(pPig 95)
!mp!anta.gﬁo de recalque de agua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora implantada 1.580.543 0 1.580.543 0 0
"na marginal oeste (pag 95)
. Av. Nercu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 13 ANO 14 ANO 15 | ANO 16
Implanta¢do de recalque de agua tratada com poténcia total de 280 cv, para atender a adutora do anel de 1.655.807 0 0 0 0
distribuicdo dos bairros Varzea, Casa Branca e Alto S3o Bento (Pag 95) i g ]
Incremento da rede de abastecimento de agua (30.800 m)(prag 95) 1.686.836 | 168.684 168.684 168.684 | -168.684 |
Substituicdo de rede precaria (5.126 metros) {Pag 95) 280.707 28.071 28.071 28.071 28.071
Lr:;t:;:.lr:terr;t:; ;Tsl;i;ar;oes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 novos 3.973.428 | 397.343 397.343 397.343 | 397.343
Substituicdo de hidrometros (trocar 45.661 hidrometros) pag 96) o 5.362.073 | 536.207 536.207 | 536.207 | 536.207
Substitui¢do de ramais precarios (1.280 ramais)(pag 96) 389.501 38.950 | 38.950 38.950 38.950
Implantagdo de adutora de dgua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual lagoa de )
captagio até a ETA Morretes (Pag 97) i 1, 300.490 o 9 i .
Implantagdo de recalque de agua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova
adt‘:tora r;;e agua brut: (Pag 9?:; : : i 1.467.647 g . 0 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (57.573 metros)(Pag 97) 1.891.850 0 0 0 0
Substituicdo de rede precdria (9.006 m)(Pag 97) 295.946 0 0 0 0
Investimento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (17.507 novi
| hidrometros)(pag 9'5 : ’ 5 = . Fa008 L J . 0
Substituicdo de hidrometros (trocar 106.496 hidrémetros) (pag 97) 7.503.683 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (2.922 ramais) (Pag 97) 533.470 0 0 0 0
Estudo de Concepgdo e Projeto Bésico para a Captacdo e Adugdo de Agua Bruta do Rio Tijucas 260.000 0 0 0 0
Caminhao valetareira com basculante 1.085.000 0 = 0 0 0
Veiculos, Utilitarios e Motos N 1.970.883 0 0 0 82.800
TOTAL GERAL 149,909.881 | 1.705.957 | 16.138.780 | 1.705.957 | 1.788.757
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000 . m
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO17 | ANO18 | ANO19 | ANO 20
Melhorias e aumento da capacidade de reservagio das lagoas de agua bruta, totalizando 500.000 m? (Pag 91) 2.989.207 0 0 0 0
Implantagao de recalque de agua tratada com poténcia total de 400 cv, para atender a nova adutora a ser 2957.919 0 0 0 0
instalada no Bairro Meia Praia (Pag 91) .
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L=4.500 m - no Baurro Meia Praia (Pég 91) 3.218.735 0 0 0 0
Melhorias nas ETA's existentes (Pag 91) 1.466.456 0 0 0 0
Implantacdo cfe adut?ra de. agua tratada com DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de adugdo de agua 1.430.549 0 0 0 0
tratada no Bairro Meia Praia(pig 91)
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 150 cv, para atender a adutora que fechard o 1.354.751 0 0. 0 0
anel do Bairro Meia Praia (pag91)
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os reservatorios a serem
y o 715.275 0 0 0 0
instalados no Morro do Feijo(pag 91)
!mplantacao de recalque de z.a'g,ua tratada com poténcia total de 210 cv, para atender os reservatorios a serem 1.655.807 0 0 0 0
implantados no Morro do Feijo (pag 91)
!S’;Jl;s;ti;:t;'gé; de componentes da ETA (bombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, entre outros) (Pags 4.581.082 149752 | 149752 | 149.752 | 149.752
Implantagao de reservatorio(s) com volume total de 7.000 m* (pag 91) B 3.333.713 0 0 0 0 |
Implantacgdo de reservatério(s) com volume total de 4.000 m? (pag91) 1.904.979 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de agua (6.784 m) (pag 91) 371.544 0 0 0 0
Substituigdo de rede precaria (11.365 metros) (Pag 91) 622.440 0 0 0 o
[qveftlmento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 novos 875.191 0 0 0 0
hidrometros (pPag 92)
Substitui¢do de hidrometros (trocar 7.849 hidrometros) (Pag 92) 921.756 0 0 0 0
Substituigdo de ramais precarios (217 ramais)(Pag 92) 65.925 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalqi.ue (Pdg 92) 105.370 0 0 0 0
Implantacdo de macromedidores nas adutoras de dgua tratada(pég 92) 153.731 0 0 0 0
Implantagdo de programa de manutencdo periodica (Pags 92, 94,96 e 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboracgao de cadastro georeferenciado do SAA (Pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 3.288 3.288 3.288 3.288
Implantagdo de um banco de dados com informacgdes sobre as reclamagdes e solicitagbes de servigos (Pag 92) 58.717 0 0 0 0
Implementagdo e estruturagdo de programa de controle de perdas{pags 92,94,96 e 98) | 1.083.588 37.365 37.365 37.365 37.365
Investimento em automacio e telemetria no SAA(Pag 92) 4,873.180 0 0 0 0

. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) | ANO17 | ANO18 | ANO19 | ANO 20
Setorizagdo do SAA(pag 92) 101.420 0 0 0 0
Adequacdo documental para licengas ambientais das ETA's e outorgas (Pag 92) 160.136 0 0 0 0
Elaboragio de campanhas periddicas e atividades com a participagdo da comunidade (Pags 92,94,96 e 98) 746.234 33.095 33.095 33.095 33.095 |
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada (Pigs 92,94,96 e 98) 554.071 11.743 11.743 11.743 11.743
Execugdo de represa em afluente do Rio Perequé para acumular 1.750.000 m? de dgua bruta - garantir
adicio(r;lal de 353 I/s durante o verdo (Pag 93) e ) ’ BRI 0 0 v 7
Ampliagdo da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 I/s (Pags 93,95 e 97) ) 35.966.616 0 0 0 0
Implantacdo de adutora de dgua bruta QN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, da atual lagoa de captacdo até 1.366.495 0 0 0 0
a ETA Morretes (Pag 93) B |
Implantaqac{ de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 0
adutora de dgua bruta (pag 93) )
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro Centro (Pag 93) 3.565.377 0 0 0 0
Implanta;'ﬁo de‘recalque de dgua tratada com poténcia total de 480 cv, para atender a adutora que 2.652.921 0 0 0 0
abastecera o Bairro Centro (pag 93)
Implantacdo de reservatorio(s) com volume total de 5.000 m? (Pags 93,95 e 97) 9.524.894 0 0 2.381.224 0
Incremento da rede de abastecimento de agua (17.952 m)(pag 93) 983.171 0 0 0 0
Substituicdo de rede precaria (3.247 metros) (Pag 93) 177.805 0 0 0 0
Ir]vestrmento em ligagbes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (5.459 novos 2.315.908" 0 0 0 0
hidrometros) (Pag 93)
Substitui¢do de hidrometros (trocar 21.845 hidrémetros) (pag 94) 2.565.365 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (637 ramais) (Pag 94) 193.714 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalque(pags 94, 96 e 97) 7.574.662 | 287.581 | 287.581 | 287.581 | 287.581
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 250 mm e L= 3.700 m, na marginal oeste da BR- 101, 1.479.402 0 0 0 0
atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Varzea, Casa Branca, Alto Sdo Bento e Sertdozinho(pag 95)
Im_plantagéo de adutora de dgua tratada com DN 250 mm e L= 4.000 m, criando um anel de distribuigdo nos 1.599.354 0 0 1.599.354 0
bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (P4g 95)
Impla.ntacﬁo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora implantada na 1.580.543 0 0 0 0
marginal oeste (Pag 95)

» Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 17 | ANO18 | ANO19 | ANO 20
Implantaca énci
rfnp _an ..acqao de regalque ('1e agua tratada com potenfaa total de 280 cv, para atender a adutora do anel de 1.655.807 0 0 1.655.807 0
distribuicdo dos bairros Véarzea, Casa Branca e Alto Sao Bento (pag 95)
Incremento da rede de abastecimento de agua (30.800 m)(pég 95) 1.686.836 | 168.684 | 168.684 | 168.684 | 168.684
Substituicdo de rede precaria (5.126 metros) (Pag 95) 280.707 28.071 28.071 28.071 28.071
| - T = - - :
r'fveftlmento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 novos 3.973.428 397.343 | 397.343 | 397.343 | 397.343
hidrémetros, )(Pig 96) - - )
Substituicdo de hidrometros (trocar 45.661 hidrometros) (Pag 96) 5.362.073 | 536.207 | 536.207 | 536.207 | 536.207 |
Substituicdo de ramais precarios (1.280 ramais)(Pég 96) 389.501 38.950 38.950 38.950 38.950
impl i i - :
mp anfagéo. de adutora de dgua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual lagoa de 1.366.495 0 0 0 0
captacdo até a ETA Morretes (Pag 97)
lmplantacaol de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 0
adutora de agua bruta (péig 97)
Incremento da rede de abastecimento de dgua (57.573 metros)(pPag 97) 1.891.850 0 0 0 0
Substituicdo de rede precaria (9.006 m)(pag 97) 295.946 0 0 0 0
Ir?veftlmento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (17.507 novos 4.456.348 0 0 0 0
hidrometros)(réag 97)
Substituicdo de hidrometros (trocar 106.496 hidrometros) (pag 97) 7.503.683 0. 0 0 0o |
Substituigdo de ramais precarios (2.922 ramais) (pég 97) . 533.470 0 0 0 0
Estudo de Concepgio e Projeto Basico para a Captacio e Adugio de Agua Bruta do Rio Tijucas 260.000 0 0 0 0
Caminhdo valétareira com basculante 1.085.000 | 310.000 0 0 0
Veiculos, Utilitarios e Motos 1.970.883 | 292.710 0 0 0
TOTAL GERAL 149.909.881 | 2.308.667 | 1.705.957 | 7.342.342 | 1.705.957
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 21 | ANO 22 ANO 23 ANO 24
Melhorias e aumento da capacidade de reservagdo das lagoas de dgua bruta, totalizando 500.000 m? (pag91) | 2.989.207 0 0 0 0
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 21 | ANO 22 ANO 23 ANO 24
!mplantar;ﬁo de. recalqge de .agua tratada com poténcia total de 400 cv, para atender a nova adutora a ser 2.257.919 0 0 0 0
instalada no Bairro Meia Praia (Pag 91)
Implantacdo de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L= 4.500 m - no Bairro Meia Praia (pag 91) 3.218.735 0 0 0 0
Melhorias nas ETA's existentes (Pag 91) 1.466.456 0 0 0 0
Implantagao C?e adut9ra de. agua tratada com DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de aducdo de dgua 1.430.549 0 0 0 0
tratada no Bairro Meia Praia(pag 91)
Implamaqao.de reca.lque fle agua tratada com poténcia total de 150 cv, para atender a adutora que fechara 1.354.751 0 0 0 0
o anel do Bairro Meia Praia (pag 91)
Implantagio de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os reservatorios a
; .. 715.275 0 0 0 0
serem instalados no Morro do Feijé(pag 91)
Implantagdo de recalque de agua tratada com poténcia total de 210 cv, para atender os reservatorios a
i : . : 1.655.807 0 0 0 0
serem implantados no Morro do Feijo (pag 91)
Substituicdo de componentes da ETA (bombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, entre outros) 4.581.082 | 226.181 | 226.181 226.181 226.181
(Pags 91, 93, 95 e 97)
Implantagdo de reservatério(s) com volume total de 7.000 m* (pag91) 3.333.713 0 0 0 0
Implantagdo de reservatorio(s) com volume total de 4.000 m? (pag 91) 1.904.979 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de agua (6.784 m) (pag 91) 371.544 0 0 0 0
Substituigdo de rede precéria {11.365 metros) (Pag 91) 622.440 0 0 0 0
Investimento em ligagdes com hidrometrd para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 novos ’
- 875.191 0 0 0 0
hidrometros(pag 92) i
Substituicdo de hidrometros (trocar 7.849 hidrémetros) (Pag 92) 921.756 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (217 ramais)(Pag 92) 65.925 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalque (pPag 92) 105.370 0 0 0 0
Implantagdo de macromedidores nas adutoras de a'gl}a tratada(pag 92) 153.731 0 0 0 0
Implantacao de programa de manutengao periddica (Pags 92, 94,96 e 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboracdo de cadastro georeferenciado do SAA (Pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 4.098 4.098 4.098 4.098
Implanta¢do de um banco de dados com informaces sobre as reclamagdes e solicitages de servigos (Pag 92) 58.717 0 0 0 0
Implementacdo e estruturacdo de programa de controle de perdas(Pigs 92,94,96 e 98) 1.083.588 37.365 37.365 37.365 37.365
Investimento em automacgao e telemetria no SAA(Pag 92) 4.873.180 0 0 0 0
Setorizagdo do SAA(Pag 92) 101.420 0 0 0 0
. Av. Nercu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000

CLEP 88220-000 -  ITAPEMA -
Pagina 17 de 45

Santa Catarina



w/

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) | ANO21 | ANO 22 ANO 23 ANO 24
Adequagdo documental para licencas ambientais das ETA's e outorgas (Pag 92) 160.136 0 0 0 0
Elaboracdo de campanhas periddicas e atividades com a participa¢do da comunidade (Pags 92,94,96 e 98) 746.234 33.095 33.095 33.095 33.095
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada (Pags 92,94,96 e 98) | 554.071 11.743 11.743 11.743 | 11.743
3 = ;

Ex?(iucao de represa em afluente flo Rio Perequé para acumular 1.750.000 m* de dgua bruta - garantir 6.405.443 0 0 0 0
adicional de 350 I/s durante o verdo (pag 93) B .l
Ampliagdo da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 |/s (Pags 93,95 e 97) 35.966.616 0 i & 8.991.654 0
Im!Jlantagﬁo de adutora de agua bruta DN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, da atual lagoa de captagio 1.366.495 0 0 0 0
até a ETA Morretes (pag 93)

Implantacﬁq de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 0 0
adutora de agua bruta (pag 93)

Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro Centro(psg 93) | 3.565.377 0 0 0 0
Implantaq?o delrecalque de dgua tratada com poténcia total de 480 cv, para atender a adutora que 2.652.921 0 0 0 0
abastecera o Bairro Centro (Pag 93)

Implantagdo de reservatdrio(s) com volume total de 5.000 m? (pags 93,95 e 97) 9.524.894 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (17.952 m)(pag 93) 983.171 0 0 0 0
Substituicdo de rede precdria (3.247 metros) (pag 93) o 177.805 0 0 0 0
| : —r . = ; : _
r}veftlmento em ligagoes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (5.459 novos 2.315.908 0 0 0 0
hidrometros) (pag 93)
Substitui¢ao de hidrometros (trocar 21.845 hidrometros) (pag 94) 2.565.365 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (637 ramais) (Pag 94) 193.714 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalque(pags 94, 96 e 97) 7.574.662 | 398.369 | 398.369 398.369 398.369
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 250 mm e L= 3.700 m, na marginal oeste da BR- 101, 1.479.402 0 0 0 0
atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Varzea, Casa Branca, Alto S8o Bento e Sertdozinho (Pag 95) e .
Implantagdo de adutora de agua tratada com DN 250 mm e L= 4.000 m, criando um anel de distribuicdo nos
; = 1.599.354 0 0 0 0

bairros Vdrzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento(pPag 95)
Implantacdo de recalgue dg dgua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora implantada 1.580.543 0 0 0 0
na marginal oeste (Pag 95)
Implantacdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 280 cv, para atender a adutora do anel de

e : 2 o 1.655.807 0 0 0 0
distribuigdo dos bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (pag 95)
. Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 .
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Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 291_5) Total (R$) ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24
Incremento da rede de abastecimento de dgua (30.800 m)(pag 95) 1.686.836 0 0 0 0
Substituicdo de rede precaria (5.126 metros) (Pag 95) ~ 280.707 0 0 0 0
| z — Hrer ; > - 3
rfveftlmento em ligagdes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 novos 3.973.428 0 0 0 0
hidrémetros, )(Pag 96) -
Substituicdo de hidrometros (trocar 45.661 hidrémetros) (P4g 96) - 5.362.073 0 . 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (1.280 ramais)(rag 96) 389.501 o0 | o 0 0
Implantagdo de adutora de agua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual lagoa de
| captagdo até a ETA Morretes (Pag 97) 1.366.495 & 0 L3c0.4% g
Implantagact de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a nova 1.467.647 0 0 1.467.647 0
adutora de dgua bruta (pag97)
Incremento da rede de abastecimento de dgua (57.573 metros)(Pag 97) 1.891.850 | 210.206 | 210.206 | 210.206 210.206
Substitui¢do de rede precéria (9.006 m)(pag 97) 295.946 32.883 32.883 32.883 32.883
| 5 e P : = - I
rTve:j imento em ligagdes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (17.507 novos 4.456.348 | 495.150 | 495.150 495.150 495.150
hidrémetros)(rag 97)
Substituicdo de hidrémetros (trocar 106.496 hidrémetros) (Pig 97) 7.503.683 | 833.743 | 833.743 833.743 833.743
Substituicdo de ramais precarios (2.922 ramais) (Pag 97) 533.470 59.274 59.274 59.274 59.274
Estudo de Concepgio e Projeto Basico para a Captacio e Aducio de Agua Bruta do Rio Tijucas 260.000 0 0 0 0
Caminhdo valetareira com bascylante ; 1.085.000 0 0 0 | 310.000
Veiculos, Utilitarios e Motcs 1.970.883 82.800 292.710 0 0
! TOTAL GERAL 149.909.881 | 2.438.785 | 2.648.695 | 14.181.781 | 2.665.985
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) | ANO25 | ANO26 | ANO27 ANO 28 ANO 29
Melhorias :e aumento da capacidade de reservagdo das lagoas de agua bruta, totalizando 2.989.207 0 0 0 0 0
500.000 m* (Pag 91) . i [E—
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Al Total (RS) ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29
Implantacdo d!e recalque de a_gua trajtada c.om poténcia total de 400 cv, para atender a nova 2.257.919 0 0 0 0 0
adutora a ser instalada no Bairro Meia Praia (Pég 91)
:;Zslgal?tacao de adutora de agua tratada com DN 400 mm e L= 4.500 m - no Bairro Meia Praia 3.218.735 0 0 0 0 0
Melhorias nas ETA's existentes (Pag 91) 1.466.456 0 0 0 ‘1 0 0
Implalntacaf) de adutora de ag}la tratada co'm DN 400 mm e L= 2.000 m, para fechar anel de 1.430.549 0 0 0 0 0
adugdo de agua tratada no Bairro Meia Praia(Pag 91) =
Implantaca? de recalque.de agu§l lraté.lda com poténcia total de 150 cv, para atender a adutora 1.354.751 0 0 0 0 0
que fechara o anel do Bairro Meia Praia (Pag 91) :
Implantagdo de adutora de dgua tratada com DN 400 mm e L= 1.000 m, para atender os 715.275 0 0 0 0 0
reservatorios a serem instalados no Morro do Feij6 (Pag 91) ’ =
lmplanta'gﬁ.o de recafqye de dgua tratada com pO_IE.I'.lf:Ia total de 210 cv, para atender os 1.655.807 0 0 0 0 0
reservatorios a serem implantados no Morro do Feijo(pag 91)
Substituicao de componentes da ETA (bombas, dosadores quimicos, quadros de comandos, 4.581.082 226.181 | 226.181 | 226.181 226.181 226.181
entre outros) (Pags 91, 93, 95 e 97)
Implantagdo de reservatorio(s) com volume total de 7.000 m? (pag91) 3.333.713 0 0 0 0 0
Implantacdo de reservatério(s) com volume total de 4.000 m? (pag 91) 1.904.979 0 0 0 0 0
Incremento da rede de abastecimento de dgua (6.784 m) (pag 91) 371.544 0 0 0 0 0
Substituicdo de rede precdria (11.365 metros) (Pag 91) * 622.440 0 0 0 0 0
Investarrrenﬂto em ligagGes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (2.063 875.191 0 0 0 0 0
novos hidrémetros)(pag 92)
Substitui¢do de hidrometros (trocar 7.849 hidrometros) (pag 92) 921.756 0 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (217 ramais){pPag 92) 65.925 0 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalque (Pag 92) 105.370 0 0 0 0 0
Implantagdo de macromedidores nas adutoras de dgua tratada(pig 92) 153.731 0 0 0 0 0
Implantacdo de programa de manutengao periddica (Pags 92, 94,96 e 97) 402.475 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878
Elaboracdo de cadastro georeferenciado do SAA (Pags 92, 94, 96 e 98) 306.638 4.098 4,098 4,098 4.098 4.098
Impl_antacao de um banco de dados com informagdes sobre as reclamacdes e solicitagbes de 58.717 o 0 0 0 0
Servigos(Pag 92) _
Implementagdo e estruturagdo de programa de controle de perdas(Pags 92,94,96 e 98) 1.083.588 37.365 37.365 37.365 37.365 37.365

» Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 25 | ANO26 | ANO 27 ANO 28 ANO 29

Investimento em automacao e telemetria no SAA(pag 92) 4.873.180 0 0 0 0 0

Setorizagdo do SAA(Pag 92) 101.420 0 0 0 0 | 0
Adequacgdo documental para licengas ambientais das ETA’s e outorgas (pég 92) 160.136 0 “‘ 0 0 0 0
E;agt:ogr:gg]de campanhas periddicas e atividades com a participagdo da comunidade (Pégs 746.234 33.095 33.095 33.095 33.095 33.095
Monitoramento de Agua Bruta eTratada (Pigs 92,94,96 ¢ 98) - 554.071 11743 | 11743 | 11.743 11.743 11.743
E a i & 3 3 -

xecuc‘ao d‘e_represa em afluente do Rio Pizreque para acumular 1.750.000 m? de dgua bruta 6.405.443 0 0 0 0 0

garantir adicional de 350 |/s durante o verdo (P4g 93) .

‘Ampliagdo da capacidade do Sistema Produtor de Agua Tratada em 225 /s (P4gs 93,95 e 97) 35.966.616 0 o 0 8.991.654 0 |
Imp!anhta;ao' de adutora de agua bruta DN 600 mm, ferro fundido e L= 1.600 m, da atual lagoa de 1.366.495 0 0 0 0 0
captacdo até a ETA Morretes (Pag 93)

Implantacdo de recalque de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a 1.467.647 0 0 0 0 0
nova adutora de dgua bruta (Pag 93)

Implantacdo de adutora de dgua tratada com DN 300 mm e L= 7.000 m - para atender o Bairro 3.565.377 0 0 0 0 0
Centro(rag 93)

Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 480 cv, para atender a adutora 2.652.921 0 0 0 0 0
que abastecerd o Bairro Centro (Pag 93)

lmplantagao de reservatério(s) com volume total de 5.000 m?® (Pags 93,95 e 97) 9.524.894 | 2.381.224 0 0 0 0
‘Incremento da rede de abastecimento de agua (17.952 m)(pag 93) 983.171 0 0 0 0 0
Substitui¢do de rede precaria (3.247 metros) (Pag 93) 177.805 0 0 0 = 0 0
Investimento em ligagdes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetatwo (5.459 2.315.908 0 0 0 0 0
novos hidrémetros) (Pag 93) -

Substituigdo de hidrometros (trocar 21.845 hidrémetros) (Pag 94) 2.565.365 0 0 0 0 0
Substituicdo de ramais precarios (637 ramais) (Pég 94) 193.714 0 0 0 0 0
Substituicdo de componentes de recalque(Pags 94, 96 e 97) 7.574.662 398.369 | 398.369 | 398.369 398.369 398.369
Implantacdo de adutora de agua tratada com DN 250 mm e L= 3.700 m, na marginal oeste da BR-

101, atendendo os bairros Tabuleiro dos Oliveiras, Varzea, Casa Branca, Alto Sio Bento e 1.479.402 0 0 0 0 0

| Sertdozinho(Pag 95)
Irf"tpl«jmt:’:u;ao de adltttora d'e agua tratada com DN 259 mm e L=4.000 m, criando um anel de 1.599.354 0 0 0 0 0
distribui¢do nos bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (pag 95) |
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SAA (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) | ANO25 | ANO26 | ANO 27 ANO 28 ANO 29
!mplantagao de reca.lque de dgua tratada com poténcia total de 270 cv, para atender a adutora 1.580.543 0 0 0 0 0
\melantada na marginal oeste(pag 95)
Implantagdo de recalque de dgua tratada com poténcia total de 280 cv, para atender a adutora
T : > = 1.655.807 0 0 0 0 0
do anel de distribuicdo dos bairros Varzea, Casa Branca e Alto Sdo Bento (Pag 95) L a E
Incremento da rede de abastecimento de dgua (30.800 m)(pag 95) 1.686.836 0 0 0 0 0
Substituigdo de rede precaria (5.126 metros) (Pag 95) | 280707 0 o | o 0 0
Investin"_nen‘to em ligagdes com hidrémetro para atendimento do crescimento vegetativo (9.366 3.973.428 0 0 0 0 0
novos hidrometros) (Pag 96) -
Substituigdo de hidrémetros (trocar 45.661 hidrometros) (Pag 96) 5.362.073 0 0 0 (VI 0 |
Substituicdo de ramais precarios (1.280 ramais)(Péig 96) 389.501 0 0 0 0 0
Implantagio ;ie:adutl?ra de agua bruta em ferro fundido com DN 600 mm e L= 1.600 m, da atual 1.366.495 0 0 0 0 0
lagoa de captagdo até a ETA Morretes(Pag 97) o= ]
Implantagdo de f(’?CBIQUE de dgua bruta (2 conjuntos moto bomba de 150 cv cada) para atender a 1.467.647 0 0 0 0 0
nova adutora de agua bruta (pag 97)
Incremento da rede de abastecimento de agua (57.573 metros)(Pag 97) TSBI.BSO 210.206 | 210.206 | 210.206 210.206 210.206
Substitui¢do de rede precaria (9.006 m)(pag 97) 295.946 32.883 32.883 32.883 32.883 32.883
lnvestin'_tento em ligagoes com hidrometro para atendimento do crescimento vegetativo (17,507 4.456.348 | 495.150 | 495.150 | 495.150 495.150 495.150
novos hidrometros)(pag 97) ) ) :
Substituigio de hidrometros (trocar 106.496 hidrémetros) (Pag 97) 7.503.683 | 833.743 | 833.743 | 833.743 833.743 833.743
Substitui¢do de ramais precarios (2.922 ramais) (Pag 97) 533:470 59.274 59.274 59.274 59.274 59.274
Estudo de Concepgido e Projeto Basico para a Captagéo e AduEéo de Agua Bruta do Rio Tijucas 260.000 0 0 0 0 0
Caminhdo valetareira com basculante 1.085.000 0 0 0 0 -155.000
Veiculos, Utilitarios e Motos : 1.970.883 0 82.800 292.710 0 -254.577
TOTAL GERAL 149.909.881 | 4,737.209 | 2.438.785 | 2.648.695 | 11.347.639 | 1.946.408
As paginas citadas possibilitam a conferéncia dos itens no Produto 6 — Volume 11l do PMSB de Itapema (2014).
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) ANO 1 ANO2 | ANO3 ANO 4
Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantacdo/ampliagdo de ETE (Pags 115, 117 e 118) 3.965.564 0 0 991.391 0o |
Ampliacdo do sistema de tratamento (Pags 116 a 118) 109.336.254 0 0 0 27.334.064

. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000
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Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

I'mplantagéo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissarios, linhas de recalque e acessorios de rede na 210.056.106 | 22.495.309 0 0 40.965.003
area urbana (Pags 115 a 118)
Execugdo das ligagdes prediais de esgoto na drea urbana (Pags 115 a 118) 19.829.126 | 1.863.444 0 0 3.393.417
Elaboracao de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pag 115) 34.661 34.661 0 0 0
Manutencio de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitdrio (Pégs 116.a 118) 288.996 0 0 0 - 63.119
Realizar o monitoran‘\e‘nto. do efllfente (bruto e tratado), como também, o monitoramento do corpo receptor, 634.673 21.885 71.885 21.885 71.885
de acordo com as exigéncias legais(pags 115 a 118)
Fis.calizagéo da.ligﬁlgéo das econ.omias a rede coletora de esgoto existente na drea urbana - nos locais onde ja 3.715.157 128.109 |128.109| 128.100 128.109
existe a disponibilidade do servico (Pags 116 a 118)
Elaboracdo de estudo que permita encontrar uma solugdo ambientalmente adequada para o efluente da ETE
Morretes, até que entre em operagdo o emissario submarino. Este estudo deve considerar a eficiéncia do 373.651 0 373.651 0 0
tratamento e a capacidade de autodepuragdo do corpo receptor (Pag 115)
Caminhao Hidrovacuo 1.183.630 319.900 0 0 0
Retroescavadeira 432.000 0 120.000 0 0
Elevatdrias 205 (ampliagdo); 133 (ampliagdo); Final Morretes (instalagdo) 4.081.439 | 4.081.439 0 0 0

TOTAL GERAL 353.931.257 | 28.944.747 | 643.645 | 1.141.385 | 71.905.597
' Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 .
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) | ANOS5 | ANOG6 | ANO7 | ANOS8

Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantagio/ampliacio de ETE (Pags 115, 117 e 118) 3.965.564 0 0 0 0
| Ampliagdo do sistema de tratamento (Pégs 116 a 118) 109.336.254 0 0 0 0
Implantagdo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissdrios, linhas de recalque e acessorios de rede na drea 210.056.106 0 0 0 0
urbana (Pags 115 a 118)

Execugdo das ligagoes prediais de esgoto na area urbana (Pigs 115 a 118) 19.829.126 0 0 0 0
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pdg 115) 34.661 0 0 0 0
Manutencdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pags 116 a 118) 288.996 0 0 0 0
Realizar o m.(}nito.rapwe.nto do t.efluente (bruto e tratado), como também, o mopitoramento do corpo receptor, de 634.673 21.885 |.21.885 | 21.885 | 21.885
acordo com as exigéncias legais(Pags 115 a 118)

Fi‘scaliz.ag.é‘o da ligagdo das economias a rede coletora de esgoto existente na drea urbana - nos locais onde ja existe a 3.715.157 | 128.109 | 128.109 | 128.109 | 128.109
disponibilidade do servigo (Pags 116 a 118)

Elaboracdo de estudo que permita encontrar uma solu¢do ambientalmente adequada para o efluente da ETE

Morretes, até que entre em operagao o emissario submarino. Este estudo deve considerar a eficiéncia do tratamento 373.651 0 0 0 0

e a capacidade de autodepuragio do corpo receptor (Pag 115) 1

Caminhdo Hidrovacuo 1.183.630 0 0 - 0 319.900
Retroescavadeira . 432.000 0 0 0 0
Elevatdrias 205 (amplia¢do); 133 (ampliagdo); Final Morretes (instalagdo) 4,081.439 0 -0 0 0

wlllp TOTAL GERAL 353,931.257 | 149.994 |.149.994 | 149.994 | 469.894
. Av. Nereu Ramos. 134 — Fonet Fax: (0%%47) 268-8000 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) | ANO9 |ANO 10| ANO11 ANO 12
Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantacdo/ampliacio de ETE (Pég_s 115, 117 e 118) 3.965.564 0 0 0 991.391
Ampliagao do sistema de tratamento (Pags 116 a 118) 109.336.254 0 0 0 0
!.mplantacﬁo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissdrios, linhas de recalque e acessdrios de rede na 210.056.106 0 ] 0 10.836.267 | 10.836.267°
area urbana (Pags 115 a 118)
Execucdo das ligagdes prediais de esgoto na drea urbana (Pags 115 a 118) N 19.829.126 0 0 | 1077172 | 1.077.172
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pag 115) 34.661 o | 0 0 0
Manutengdo de cadastro georeferenciado do sistema puiblico de esgotamento sanitario (Pags 116 a 118) 288.996 0 0 16.697 16.697
Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o monitoramento do corpo receptor 634.673 21.885 | 21.885 71.885 21.885 .
de acordo com as exigéncias legais(Pags 115 a 118) |
Fiscalizacdo da ligagdo das economias a rede coletora de esgoto existente na drea urbana - nos locais onde ja 3.715.157 | 128.109 | 128.109 | 128.109 128.109
existe a disponibilidade do servigo (Pags 116 a 118) ;
Elaboragdo de estudo que permita encontrar uma solug¢do ambientalmente adequada para o efluente da ETE
Morretes, até que entre em operagdo o emissario submarino. Este estudo deve considerar a eficiéncia do 373.651 0 0 0 0
tratamento e a capacidade de autodepuragao do corpo receptor (Pig 115) —ull
Caminhdo Hidrovdcuo 1.183.630 0 0 0 0
Retroescavadeira 432.000 | 120.000 0 0 0
Elevatdrias 205 (ampliagdo); 133 (amplia¢do); Final Morretes (instalagdo) 4.081.439 0 0 0 0

TOTAL GERAL 353.931.257 | 269.994 | 149.994 | 12.080.130 | 13.071.521

» Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0¥%47) 268-8000
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Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
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INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 13 ANO 14 | ANO 15 ANO 16 |
Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantagio/ampliacio de ETE (Pags 115,117 e 118) 3.965.564 0 0 0 0
Ampliagdo do sistema de tratamento (Péags 116 a 118) 109.336.254 | 27.334.064 0 0 0o
Impfanta{cﬁo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissarios,.linhas de recalque e acessorios de 210.056.106 | 10.836.267 | 10.836.267 | 10.836.267 | 18.482.892
rede na area urbana (Pags 115 a 118)

_Execugdo das ligagoes prediais de esgoto na drea urbana [_Péi_gs 115 a 118) 19.829.126 | 1.077.172 | 1.077.172 | 1.077.172 | 1.837.280
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pag 115) 34.661 o | 0 0 0
Manutencgdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitdrio (Pégs 116 a 118) 288.996 16.697 16.697 16.697 | 28.479
Realizar o monitoramento do z‘aflyerfte (bru_to e tratado), como ta.rnbém, o monitoramento do corpo 634.673 21.885. 21.885 91.885 21.885
receptor, de acordo com as exigéncias legais(Pgs 115 a 118)

Fiscali‘z,agﬁ‘o da Iig.agﬁn das economias a_rede coletora de esgoto existente na area urbana - nos locais 3.715.157 128.109 128.109 128.109 128.109

~onde ja existe a disponibilidade do servigo (Pégs 116 a 118) ,

Elaboragao de estudo que permita encontrar uma solugio ambientalmente adequada para o efluente da
ETE Morretes, até que entre em operacao o emissario submarino. Este estudo deve considerar a 373.651 0 0 0 0
eficiéncia do tratamento e a capacidade de autodepuracdo do corpo receptor (Pag 115)
Caminhdo Hidrovacuo ' 1.183.630 0 -0 319.900 0 |
Retroescavadeira . 432.000 0 0 0 120.000
‘Elevatorias 205 (ampliagdo); 133 (ampliagdo); Final Morretes (instalagdo) 4.,081.439 0o - 0 0 0
TOTAL GERAL 353,931,257 | 39.414.194 | 12.080.130 | 12.400.030 | 20.618.645
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 . /)
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
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INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (R$) ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20
Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantagdo/ampliacio de ETE (Pégs 115,117 e 118) 3.965.564 0 0 0 991.391 |
Ampliagdo do sistema de tratamento (Pags 116 a 118) 109.336.254 | 0 0 0 0
lmplantalgﬁo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissarios, linhas de recalque e acessorios de 210.056.106 | 18.482.892 | 18.482.892 | 18.482.892 | 18.482.892
' rede na area urbana (pags 115 2 118) o | E
Execugdo das ligagdes prediais de esgoto na area urbana (pags 115 a 118) - 19.829.126 | 1.837.280 | 1.837.280 | 1.837.280 | 1.837.280
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitdrio (Pag 115) 34.661 0 0 0 0
Manutengdo de cadastro georeferenciado do sistema piblico de esgotamento sanitario (Pgs 116 a 118) 288.996 28.479 28.479 28.479 28.479
Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o monitoramento do corpo 634.673 21.885 21.885 71.885. 21.885
receptor, de acordo com as exigéncias legais(pags 115 a 118)
Fiscalizagdo da ligagdo das economias a rede coletora de esgoto existente na drea urbana - nos locais 3.715.157 128.109 128.109 128.109 128.109
onde ja existe a disponibilidade do servigo (Psgs 116 a 118) . ]
Elaboragdo de estudo que permita encontrar uma solucdo ambientalmente adequada para o efluente da
ETE Morretes, até que entre em operagao o emissario submarino. Este estudo deve considerar a 373.651 0 0 0 0
eficiéncia do tratamento e a capacidade de autodepuracido do corpo receptor (Pag 115) |
Caminhdo Hidrovacuo 1.183.630 0 0 0 0
Retroescavadeira, 432.000 0 0 0 0
Elevatdrias 205 (ampliagdo); 133 (ampliagao); Final Morretes (instalagio) 4.081.439 0 0 0 0
- TOTAL GERAL | 353.931.257 | 20.498.645 | 20.498.645 | 20.498.645 | 21.490.034
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24

Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantagdo/ampliacdo de ETE (pags 115, 117 e 118) 3.965.564 0 0 0 0

Ampliagdo do sistema de tratamento (Pags 116 a 118) 109.336.254 | 27.334.064 0 0 0 |

Implantacdo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissarios, linhas de recalque e acessérios de rede na area 210.056.106 0 0 0 0

urbana (pags 115 a 118)

Execugdo das ligagdes prediais de esgoto na drea urbana (Pags 115 a 118) 19.829.126 0 0 | 0 0

Elaboragdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pag 115) 34.661 0 0 0 0

Manuten¢ado de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitdrio (Pags 116 a 118) 288.996 0 0 0 0

Realizar o monito_rafner\to do fefluente (bruto e trat?do}, como também, o monitoramento do corpo receptor, de . 634.673 21.885 21.885 | 21.885 | 21.885

acordo com as exigéncias legais(Pags 115 a 118)

Fis.calizagéo da.ligalacﬁo das er:on’omias a rede coletora de esgoto existente na drea urbana - nos locais onde ja 3.715.157 128109 |128.109 | 128.109 | 128.109

existe a disponibilidade do servigo (Pags 116 a 118)

Elaboracdo de estudo que permita encontrar uma solugdo ambientalmente adequada para o efluente da ETE

Morretes, até que entre em operagao o emissario submarino. Este estudo deve considerar a eficiéncia do 373.651 0 0 0 0

tratamento e a capacidade de autodepuragdo do corpo receptor (Pag 115) ]
“Caminhdo Hidrovacuo ' 1.183.630 0 ‘1 319.900 0 0
 Retroescavadeira . 432.000 0 0 120.000 0 ;

Elevatorias 205 (ampliagdo); 133 (ampliagdo); Final Morretes (instalagéo) -4.081.439 0 0 0 0

TOTAL GERAL . 353.931.257 | 27.484.058 | 469.894 | 269.994 | 149.994

{
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ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
INVESTIMENTOS SES (PMSB ATUALIZADOS PARA JUNHO 2015) Total (RS) | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 ANO 28 | ANO 29
Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental para implantacdo/ampliagio de ETE (Pégs 115, 117 e 118) 3.965.564 0 0 991.391 0 0
Ampliagdo do sistema de tratamento (Pags 116 a 118) 109.336.254 0 0 0 27.334.064 0
Implanta‘qﬁo de rede coletora de esgoto, interceptores, emissarios, linhas de recalque e acessérios de 210.056.106 0 0 0 0 0
rede na area urbana (Pags 115 a 118) i
_Execugdo das ligagGes prediais de esgoto na area urbana (pags 115 a 118) 19.829.126 0 0 0 0 0
Elaboragdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitdrio (Pag115) 34.661 0 i 0 0 0
Manutengdo de cadastro georeferenciado do sistema publico de esgotamento sanitario (Pégs 116 a 118) 288.996 0 0 BN 0 0
Realizar o monitoramento do efluente (bruto e tratado), como também, o monntoramento do corpo 634.673 21.885 | 21.885 21.885 21.885 21.885
receptor, de acordo com as exigéncias legais(pags 115 a 118)
Flscalt‘z‘agé.o da I|g?cﬁo das economias a.rede coletora de esgoto existente na area urbana - nos locais 3.715.157 |128.109 | 128.109 | 128.109 128.109 | 128.109
~onde ja existe a disponibilidade do servigo (Pigs 116 a 118) :
Elaboragio de estudo que permita encontrar uma solugdo ambientalmente adequada para o efluente
da ETE Morretes, até que entre em operagdo o emissario submarino. Este estudo deve considerar a 373.651 0 0 0 0 0
eficiéncia do tratamento e a capacidade de autodepuragio do corpo receptor (Pag 115]
Caminhdo Hidrovacuo 1.183.630 0 0 0 0 -95.970
Retroescavadeira 432.000 0 0. 0 0 -48.000
Elevatdrias 205 (ampliagdo); 133 (ampliagdo); Final Morretes (lnstalat;ao] 4.081.439 0 0 0 0 0
TOTAL GERAL / i 353.931.257 | 149.994 | 149.994 | 1,141.385 | 27.484.058 | 6.024
, Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 . ﬁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2016
MES
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento direto :
do servigo SAA 4.483.571 3.842.830 | 2.353.221 | 2.155.624 | 1.975.049 | 2.081.916 | 2.013.910 | 2.030.381 | 2.115.508 | 2.156.256 | 2.180.106 | 2.717.000
Faturamento direto . el i
do servico SES 2.889.983 2.556.998 | 1.399.222 | 1.190.931 | 1.120.686 | 1.183.538 | 1.176.824 | 1.157.778 | 1.233.892 | 1.264.326 | 1.255.824 | 1.546.460
Soma dos — 1 | ' B i
faturamentos 7.373.554 | 6.399.828 | 3.752.443 | 3.346.555 | 3.095.735 | 3.265.454 | 3.190.734 | 3.188.159 | 3.349.399 | 3.420.583 | 3.435.929 | 4.263.460
diretos dos servicos . . L
Outras receita
SAA +SES 7 217.051 188.388 110.458 98.511 91.127 96.123 93.924 93.848 98.594 100.690 101.141 125.501
Totalmensal | 7.590.605 | 6.588.216 | 3.862.901 | 3.445.065 | 3.186.863 | 3.361.577 | 3.284.658 | 3.282.007 | 3.447.994 | 3.521.272 | 3.537.070 | 4.388.961 |
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACEO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2017
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento di . . s . <« 'k .
entodireto | , 5> 889 | 4.030.754 | 2.467.738 | 2.260.265 | 2.070.675 | 2.182.746 | 2.111.345 | 2.128 454 | 2.217.640 | 2.260.147 | 2.284.998 | 2.848.127
do servigo SAA |
Faturamento direto
do servio SES 3.380.550 | 2.986.443 | 1.639.079 | 1.397.506 | 1.312.147 | 1.385.464 | 1.375.003 | 1.353.113 | 1.440.215 | 1.473.926 | 1.464.791 | 1.806.100
Soma dos
‘| faturamentos diretos | 8.083.439 | 7.017.198 | 4,106.817 | 3:657.771 | 3.382.821 | 3.568.210 | 3.486.348 | 3.481.567 | 3.657.855 | 3.734.073 | 3.749.789 | 4.654.227
dos servigos N -
Outras receitas o
SAA 4SES 237.947 206.561 120.890 107.672 99.578 105.035 102.626 102.485 107.674 109.918 110.380 137.004
L Total mensal 8.321.386 | 7.223.759 | 4.227.707 | 3.765.442 3.482.39; 3.673.245 | 3.588.973 | 3.584.051 | 3.765.529 | 3.843,991 | 3.860.169 | 4.791.230

» Av. Nercu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2018
MES
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento direto d : f ) ;
sewit;oSA:Qo 1 4.931.573 | 4.226.047 | 2.586.125 | 2.368.147 | 2.169.061 | 2.286.368 | 2.211.346 | 2.229.108 | 2.322.466 | 2.366.773 | 2.392.652 | 2.982.743
Faturamento diret et | i R N s T )
semco"’s;se"d" 3.911.189 | 3.449.992 | 1.898.962 | 1.621.922 | 1.519.672 | 1.604.416 | 1.589.526 | 1.564.891 | 1.663.714 | 1.700.870 | 1.691.398 | 2.088.215
Soma dos ] . O e R o
faturamentos diretos | 8.842.762 | 7.676.039 |4.485.087 | 3.990.069 | 3.688.733 | 3.890.784 | 3.800.872 | 3.793.998 | 3.986.179 | 4.067.643 | 4.084.049 | 5.070.959
dos servigos I S B N
ougﬁ:esc:;tas 260.299 | 225.955 | 132.025 | 117.453 | 108.583 | 114.531 | 111.884 | 111.682 | 117.339 | 119.737 | 120220 | 149.271
Total mensal 9.103.061 | 7.901.994 | 4.617.111 | 4.107.522 | 3.797.316 | 4.005.315 | 3.912.756 | 3.905.680 | 4.103.518 | 4.187.380 | 4.204.269 | 5.220.229
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES . 2019 ‘
' : Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fatu
1 ':L";:;?:;fm“ 5.166.476 | 4.426.621 | 2.707.646 | 2.478.859 | 2.270.007 | 2.392.689 | 2.313.943 | 2.332.368 | 2.430.007 | 2.476.151 | 2.503.077 | 3.120.858
Fat"'as':ri?;::é?wd" 4.480.175 | 3.945.731 |2.177.987 | 1.863.411 | 1.742.293 | 1.839.115 | 1.818.843 | 1.791.338 | 1.902.156 | 1.942.562 | 1.932.787 | 2.388.931
Soma dos [ . = .
faturamentos diretos | 9.646.651 | 8.372.352 | 4.885.633 | 4.342.270 | 4.012.300 | 4.231.803 | 4.132.786 | 4.123.706 | 4.332.163 | 4.418.713 | 4.435.864 | 5.509.789
dos servigos Sl 0 | 1| E——
O"fs'::iesc::“ 283.963 | 246.452 | 143.815 | 127.821 | 118108 | 124569 | 121.654 | 121.387 | 127.523 | 130.071 | 130.576 | 162.188
Total mensal 9.930.613 | 8.618.804 |5.029.449 | 4.470.091 | 4.130.407 | 4.356.372 | 4.254.441 | 4.245.093 | 4.459.687 | 4.548.784 | 4.566.439 | 5.671.977
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERWCOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACﬁO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2020
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fat ;s . . 5
aturamento diretodo | -c \; oo | 4632.471 | 2.832.297 | 2.502.388 | 2.373.493 | 2.501.683 | 2.419.109 | 2.438.214 | 2.540.250 | 2.588.274 | 2.616.277 | 3.262.487
servigo SAA \' _
Faturamento direto d e '
servigo SES peo 5.052.833 | 4.420.940 | 2.435.092 |2.076.643 | 1.928.211 | 2.025.029 | 1.989.584 | 1.950.848 | 2.059.142 | 2.090.755 | 2.071.483 l 2.550.995
Soma dos i T 1 o 3 ; N
faturamentos diretos | 10.460.438 | 9.053.411 | 5.267.389 | 4.669.031 | 4.301.704 [ 4.526.712 | 4.408.692 | 4.389.062 | 4.599.392 | 4.679.029 | 4.687.760 | 5.813.482
dos servigos ' g '
Out i
"S':; Tsc:stas 307.918 | 266.500 | 155.053 | 137.439 | 126.627 | 133.250 | 129.776 | 129.198 | 135.389 | 137.734 | 137.991 | 171.128
Total mensal 10.768._356 g_._3_19.911 5.422.442_1.'892.9& 4.428.331 | 4.659.962 1.538.46_8 4.518.260 | 4.734.781 | 4.816.763 | 4.825.751 | 5.984.6!_(_]_
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
_FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULA(;AO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MEs 2021 ;
Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturament
do se;:;:sd‘::tc 5.655.023 | 4.243.661 | 2.960.097 | 2.708.760 | 2.479.553 | 2.613.393 | 2.526.889 | 2.546.685 | 2.653.228 | 2.703.169 2.732.269 | 3.407.643
Faturamento di i
do servico :Erseto 5.351.184 | 4.678.506 | 2.586.290 |2.211.113 | 2.050.582 | 2.154.684 | 2.114.984 | 2.076.174 | 2.190.350 | 2.223.368 | 2.205.479 | 2.720.411
Soma dos J ol X = _
faturamentos diretos | 11.006.207 | 9.522.168 | 5.546.388 |4.919.873 | 4.530.135 | 4.768.078 | 4.641.874 | 4.622.859 | 4.843.577 | 4.926.538 | 4.937.748 | 6.128.054
dos servigos - ]
Outras receit
SAA 4+SES & 323,983 280.298 163.266 144.823 133.351 140.355 136.640 136.080 142.577 145.019 145.349 180.388
Total mensal | 11.330.190 | 9.802.466 | 5.709.653 | 5.064.696 | 4.663.486 | 4.908.433 | 4.778.514 | 4.758.940 | 4.986.155 | 5.071.557 | 5.083.097 | 6.308.442
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i ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
4 2022
Janeiro Fevereiro Marg¢o Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento diretodo | 5,0 ;)1 | 5060.175 |3.091.052 | 2.827.970 | 2.588.172 | 2.727.797 | 2.637.256 | 2.657.757 | 2.768.920 | 2.820820 | 2.851.041 | 3.556.319
servigo SAA ]
Fat"ras:‘;';:: sdérsm 90| C660.148 | 4.944.941 | 2743512 | 2351415 | 2.178.156 | 2.289.878 | 2.245.641 | 2.206.960 | 2.327.169 | 2.361684 | 2345368 | 2.897.360
Soma dos 1 i 3 o
faturamentos diretos | 11.568.872 | 10.005.116 | 5.834.564 | 5.179.385 | 4.766.328 | 5.017.675 | 4.882.897 | 4.864.717 | 5.096.089 | 5.182.503 | 5.196.409 | 6.453.679
dos servigos 5 i
OUtsf; :e;:sitas 340.546 | 294515 | 171749 | 152462 | 140304 | 147.702 | 143735 | 143.200 | 150.010 | 152554 | 152964 | 189.973
Total mensal 11.909.418 | 10.299.630 | 6.006.313 | 5.331.848 | 4.906.631 | 5.165.377 | 5.026.632 | 5.007.917 | 5.246.100 | 5.335.058 | 5.349.373 | 6.643.652
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES : 2023 _
: Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
F
aturamentodireto | ¢ 60723 | 5282030 | 3225164 | 2950025 | 2.699.359 | 2.844.908 | 2750228 | 2.771.447 | 2.887.344 | 2941241 | 2972610 | 3708537
do servigo SAA - : :
Faturamento direto | 0 035 | 5220320 | 2906831 | 2.497.663 | 2311039 | 2.430.722 | 2.381.660 | 2.343.327 | 2.469.719 | 2.505.830 | 2.491.286 | 3.082.000
do servigo SES
Soma dos . g
faturamentos diretos | 12.148.561 | 10.502.350 | 6.131.995 | 5.447.688 | 5010398 | 5275630 | 5.131.888 | 5.114.774 | 5.357.063 | 5.447.072 | 5.463.896 | 6.790.537
dos servigos ]
Ou;:: Tsc:s'tas 357.610 | 309151 | 180504 | 160.360 | 147.488 | 155296 | 151.064 | 150.560 | 157.693 | 160.342 | 160.837 | 199.889
™. |  Total mensal 12.506.171 | 10.811.501 | 6.312.498 | 5.608.048 | 5.157.886 | 5.430.925 | 5.282.952 | 5.265.334 | 5.514.756 | 5.607.414 | 5.624.733 | 6.990.426

>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2024
MES
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
8 : : .
aturamento diretodo | ¢ .o oo | 5500257 | 3362456 | 3.074.940 | 3.813.126 | 2.964.739 | 2.865.813 | 2.887.765 | 3.008.512 | 3.064.447 | 3.096.987 T 3.864.315
servigo SAA
Fat | -
B urasr:rir;‘t: :é;eto do 6.308.062 | 5.500.731 | 3.073.075 | 2.646.229 | 2.445.004 | 2.571.849 | 2.516.889 | 2.478.357 | 2.609.782 | 2.646.550 | 2.633.101 | 3.260.639
Soma dos o 1 I R
faturamentos diretos | 12.743.121 | 11.009.987 | 6.435.530 | 5.721.169 | 5.258.131 | 5.536.588 | 5.382.703 | 5.366.122 | 5.618.294 | 5.710.996 | 5.730.087 | 7.124.954
dos servicos I )
O";’:; Ts?s'tas 375112 | 324094 | 189439 | 168411 | 154780 | 162977 | 158.447 | 157959 | 165382 | 168111 | 168.673 | 209.733
Total mensal 13.118.233 | 11.334.081 | 6.624.969 | 5.889.580 '_5.412.911 5.5_99.566__ 5.54_1.150 5.524.081 | 5.783.677 | 5.879.107 | 5.898.760 | 7.334.687
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2025 )
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto |Setembro | Outubro Novernt')ro Dezembro
Faturame?to dlrgto 6.707.783 5.741.894 3.502.919 | 3.202.710 | 2.929.469 | 3.087.284 | 2.984.008 | 3.006.706 | 3.132.417 | 3.190.429 | 3.224.165 4,023.643
do servico SAA : :
Fatiramanto fipto 6.619.412 | 5.766.331 | 3.232.321 | 2.789.687 | 2.574.234 | 2.708.205 | 2.647.444 | 2.609.251 | 2.745.501 | 2.783.076 | 2.771.115 | 3.434.921
do servigo SES ——
Soma dos i . .
faturamentos diretos | 13.327.195 | 11.508.225 | 6.735.240 | 5.992.396 | 5.503.703 | 5.795.489 | 5.631.452 | 5.615.957 | 5.877.918 | 5.973.505 | 5.995.280 | 7.458.564
dos servigos —
Ou;r:: :esc:;tas 392.305 338.761 198.261 176.395 162.009 170.598 165.770 165.314 173.025 175.838 176.479 219.553
Total mensal [13.719.500 | 11.846.986 | 6.933.501 | 6.168.791 | 5.665.713 | 5.966.087 | 5.797.222 | 5.781.270 | 6.050.943 | 6.149.343 6.171.759 | 7.678.118
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2026
MEs
Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho ] Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento diretodo | ¢ goc 06 | 5.970.002 | 3.646569 | 3333.347 | 3.048.397 | 3.212.555 | 3.104.823 | 3.128.279 | 3.250.072 | 3319200 | 3354.158 | 4.186.541
servigo SAA i
Fat“'as:':?:: :é’sem do| co18053 | 6.022720 | 3388.442 | 2.931.921 | 2.702.867 | 2.844.678 | 2.778.660 | 2.741.793 | 2.883.526 | 2922.734 | 2.913.175 | 3.615.249
= | —— L
Soma dos
faturamentos diretos | 13.905818 | 12.002.642 | 7.035.011 | 6.265.267 | 5.751.264 | 6.057.233 | 5.883.483 | 5.870.072 | 6.142.598 | 6.241.934 | 6.267.333 | 7.801.790
dos servigos i ; :
0"';:: :ﬁ;:s"as 409337 | 353314 | 207.085 | 184427 | 169296 | 178303 | 173.189 | 172794 | 180.816 | 183.740 | 184.488 | 229.657
Total mensal 14.315.156 | 12.355.956 | 7.242.097 | 6.449.694 | 5.920.560 | 6.235.536 | 6.056.671 | 6.042.866 | 6.323.414 | 6.425.674 | 6.451.821 | 8.031.447
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS A
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MiES 2027 .
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro Novembro | Dezembro
Faturamento direto |, ;) 37 | 6223378 | 3.793.416 | 3466857 | 3.169.914 | 3.340.556 | 3.228.262 | 3252.491 | 3.388.481 | 3.450.765 | 3486970 | 4.353.018
do servigo SAA : :
F
aturamento direto | .. o;0 | 6284950 | 3548941 | 3078641 | 2.835.453 | 2.985.284 | 2913714 | 2878.386 | 3.025.611 | 3.066:532 | 3.059.507 | 3.800923
do servigo SES s —
Soma dos . .
faturamentos diretos | 14.498.236 | 12.508.337 | 7.342.357 | 6.545.498 | 6.005.368 | 6.325.839 | 6.141.975 | 6.130.877 | 6.414.092 | 6.517.298 | 6.546.477 | 8.153.942
dos servigos |
0“;:: T;:;‘as 426776 | 368200 | 216132 | 192676 | 176.776 | 186.210 | 180.798 | 180.471 | 188.808 | 191.846 | 192.705 | 240.023
Total mensal 14.925.011 | 12.876.537 | 7.558.489 | 6.738.174 | 6.182.144 | 6.512.049 | 6.322.773 | 6.311.348 | 6.602.900 | 6.709.143 | 6.739.182 | 8.393.964
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

MES | i : 2028
laneiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fat"r:?::;t:;::w 40 ;564281 | 6472282 | 3943477 | 3.603.255 | 3.294.033 | 3.471.300 | 3.354336 | 3.379.352 | 3520656 | 3.585.136 | 3.622.611 | 4.523.089
Fat"“;:::;:g :;;eto o ;538850 | 6552067 | 3.713.487 | 3.220.705 | 2.971.960 | 3.130.080 | 3.052.758 | 3.019.202 | 3.172.131 | 3.214.965 | 3210713 | 3.992.819
Soma dos - =
faturamentos diretos | 15.103.133 | 13.024.349 | 7.656.964 | 6.832.959 | 6.265.993 | 6.601.380 | 6.407.094 | 6.398.645 | 6.692.787 | 6.800.101 | 6.833.324 | 8515908
dos servigos ] _{r y
Outras receitas
il e 444.582 383.390 225.393 201.138 | 184.448 | 194.321 | 188602 | 188353 | 197.012 | 200.170 | 201.148 250.678
Total mensal 15.547.714 | 13.407.739 | 7.882.357 | 7.034.097 | 6.450.441 | 6.795.701 | 6.595.695 | 6.586.998 | 6.889.798 | 7.000.271 | 7.034.473 | 8.766.586
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2029 3
i Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
F
Aturamgntodireto [l , o0, 6s 6.726.662 | 4.096.731 | 3.742.521 | 3.420.735 | 3.604.766 | 3.483.026 | 3.508.844 | 3.655.581 | 3.722.298 | 3.761.072 | 4.696.744
do servico SAA ’
Faturam
atuamento ditgto 1, oco.163 6.824.902 | 3.882.339 | 3.385.270 | 3.112.440 | 3.279.010 | 3.195.628 | 3.164.263 | 3.322.712 | 3.367.567 | 3.366.220 | 4.190.053
do servigo SES B
Soma dos . .
faturamentos diretos | 15.721.839 | 13.551.564 | 7.979.070 | 7.127.791 | 6.533.175 | 6.883.776 | 6.678.654 | 6.673.107 | 6.978.293 | 7.089.865 | 7.127.292 | 8.886.797
dos servigos |
SHIHS TRL RS 462.794 | 398909 | 234.875 | 209816 | 192313 | 202634 | 196595 | 196.432 | 205416 | 208700 | 209.802 | 261.595
SAA +SES il
Total mensal 16.184.633 | 13.950.473 | 8.213.945 | 7.337.607 | 6.725.488 | 7.086.409 | 6.875.249 | 6.869.540 | 7.183.708 | 7.298.565 | 7.337.094 | 9.148.392
. Av. Nereu Ramos, 134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000 . /)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2030
MES
Janeiro Fevereiro Marg¢o Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fat ] ‘ . ‘ .
“':L"ri;;t:sdx“’ do - o 167.521 | 6.986.509 | 4253211 | 3.884.686 | 3.550.050 | 3.740.991 | 3.614.369 | 3.641.003 | 3.793.290 | 3.862.283 | 3.902.380 | 4.874.018
Fat Tl =
a "'1:;';;: :é;em 40| g185.005 | 7.102.114 | 4.055.037 | 3.545.062 | 3.256.726 | 3.431.968 | 3342302 | 3.313.363 | 3.477.500 | 3.524.582 | 3.526.355 | 4.393.129
Soma dos NS e B o
faturamentos diretos | 16.352.616 | 14.088.623 | 8.308.248 | 7.429.748 | 6.806.776 | 7.172.959 | 6.956.671 | 6.954.366 | 7.270.790 | 7.386.865 | 7.428.736 | 9.267.147
dos servigos - : '
0“;':; :i‘:s'tas 481.362 414718 | 244565 | 218705 | 200367 | 211146 | 204779 | 204711 | 214026 | 217.443 | 218675 | 272.791
Total mensal 16.833.978 | 14.503.341 | 8.552.813 |7.648.453 | 7.007.143 | 7.384.105 | 7.161.450 | 7.159.077 | 7.484.816 | 7.604.308 | 7.647.411 | 9.539.938
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
mge 2031 :
Janeiro | Fevereiro | Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamentodireto | o 0 ooc | 5251871 | 4412926 | 4.029.755 | 3.681.977 | 3.879.970 | 3.748.356 | 3.775.821 | 3.933.779 | 4.005.089 | 4.046537 | 5.054.916
do servigo SAA ' - :
2 -
aturamentodireto | o ... 4o | 7384360 | 4231959 | 3.709.451 | 3.405.166 | 3.589.312 | 3.493.125 | 3.466.954 | 3.636.876 | 3.686.419 | 3.691.536 | 4.602.558
do servico SES i
Soma dos . .
faturamentos diretos | 16.996.341 | 14.636.236 | 8.644.884 | 7.739.206 | 7.087.143 | 7.469.282 | 7.241.481 | 7.242.774 | 7.570.655 | 7.691.508 | 7.738.073 | 9.657.474
dos servigos o
0";'::: Tsc:sitas 500.311 430.838 | 254474 | 227814 | 208620 | 219.869 | 213163 | 213201 | 222853 | 226410 | 227781 | 284.281
Total mensal 17.496.652 | 15.067.074 | 8.899.358 | 7.967.020 | 7.295.763 | 7.689.151 | 7.454.644 | 7.455.975 | 7.793.508 | 7.917.918 | 7.965.854 | 9.941.755
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS ECRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACKD COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2032
Janeiro Fevereiro Marg¢o Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fat“’:;"::‘;::;f‘" 40| 5796791 | 7.522773 [ 4575901 | 4.177.748 | 3816536 | 4.021.727 | 3.885.014 | 3913320 | 4.077.068 | 4.150.731 | 4.193.553 | 5.239.451
Fat"ra;:s;:: :::t“ 40| o gs6.821 | 7.671.920 | 4.413.259 | 3.878.522 | 3.557.757 | 3.750.936 | 3.647.808 | 3.624.755 | 3.800.447 | 3.852.597 | 3.861.185 | 4.817.491
Soma dos N DA
faturamentos diretos | 17.653.612 | 15194693 | 8.989.160 | 8.056.270 | 7.374.293 | 7.772.662 | 7.532.912 | 7.538.075 | 7.877.515 | 8.003.328 | 8.054.738 | 10.056.942
dos servigos : #
0":::; :esc:sitas 519.659 447.277 264.608 237.148 217.073 228.799 221.742 221.894 231.886 235.589 237.102 296.040
Total mensal 18.173.271 | 15.641.970 9.253.768 | 8.293.418 | 7.591.366 | 8.001.462 | 7.754.654 | 7.759.969 8.109.401 | 8.238.917 | 8.291.840 | 10.352.982
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAC.EO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES . 2033 :
d Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro Dezembro
Fat d
8 urametato jrto 9.121.268 | 7.799.225 | 4.742.095 | 4328627 | 3.953.689 | 4.166.216 | 4.024.293 | 4.053.458 | 4.223.118 | 4.299.178 | 4.343.402 | 5.427.597
do servigo SAA i . :
Faturamento di
to direto 9.201.648 | 7.963.649 | 4.598.330 | 4.051.916 | 3.714.299 | 3.916.740 | 3.806.644 | 3.786.932 | 3.968.515 | 4.023.581 | 4.035.901 | 5.038.805
do servigo SES
Soma dos ] .
faturamentos diretos | 18.322.916 | 15.762.874 | 9.340.424 | 8.380.543 | 7.667.988 | 8.082.956 | 7.830.936 | 7.840.390 | 8.191.633 | 8.322.759 | 8.379.303 | 10.466.402
dos servigos o
ou"s:::esc:sltas 539.361 464,002 274.948 246.693 225.718 237.933 230.515 230.793 241.132 244.992 246.656 308.093
Total mensal 18.862.277 | 16.226.876 | 9.615.373 | 8.627.236 | 7.893.706 | 8.320.889 | 8.061.451 | 8.071.183 | 8.432.765 | 8.567.751 | 8.625.959 | 10.774.495
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2034
Janeiro | Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fatura ; : . .
mento diretodo | o 455271 | 8081207 | 2911503 | 4.482.427 | 4.093.473 | 4313.484 | 4166205 | 4196283 | 4.371.974 | 445070 | 4.496.122 | 5619399
servico SAA o |
Fat"’i':ri?:: sd:rsem 901 9549006 | 8250776 | 4.782.878 | 4.224.346 | 3.868.548 | 4.078.641 | 3960.064 | 3.942.791 | 4.128.368 | 4184.970 | 4199.695 | 5.244.600
Soma dos — D . B F o
faturamentos diretos | 19.002.217 | 16.335.983 | 9.694.421 | 8.706.773 | 7.962.021 | 8.392.124 | 8.126.308 | 8.139.074 | 8.500.343 | 8.635.439 | 8.695.817 | 10.863.999
dos servigos i ? L= i - {__
Outs:: :(;c:;tas 559.357 480.872 285.369 256.296 | 234373 | 247.034 | 239.209 | 239.585 250.219 | 254.196 255.973 319.797
Total mensal 19.561.574 | 16.816.856 | 9.979.790 | 8.963.069 8.196.394 | 8.639.158 | 8.365.518 | 8.378.659 @750.552 8.889.635 | 8.951.790 | 11.183.796 |
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGCAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2035 ;
Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento direto X
789. .368. .084. 639, ; 463. 1310, 341 523, 604, 651,710 | 5.814.858
do Senice SAA 9.789.888 | 8.368.780 | 5.084.260 | 4.639.156 | 4.235.888 | 4.463.527 | 4.310.862 | 4.341.788 | 4.523.632 | 4.604.603 | 4.651.
F
aturamento direto | o oo o5 | 8520713 | 4.955.822 | 4388.871 | 4.016.797 | 4235.477 | 4.109.729 | 4.096.554 | 4.287.246 | 4.346.960 | 4365625 | 5454.703
do servigo SES
Soma dos . . .
faturamentos diretos | 19.656.683 | 16.889.494 | 10.040.081 | 9.028.027 | 8.252.684 | 8.699.004 | 8.420.590 | 8.438.342 | 8.810.878 | 8.951.563 | 9.017.335 | 11.269.561
dos servigos -
Outras receitas
SAA +SES 578.622 497.166 295.544 265.753 | 242929 | 256.067 | 247.872 | 248.394 259.360 | 263.502 265.438 331.735
Total mensal 20.235.305 | 17.386.659 | 10.335.625 | 9.293.780 | 8.495.614 | 8.955.071 | 8.668.462 | 8.686.736 | 9.070.239 | 9.215.064 | 9.282.773 | 11.601.296 |
. Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: (0%*47) 268-8000 . )
CEP 88220-000 - ITAPEMA - Santa Catarina /
Pdgina 39 de 45




9’);, [:}M?/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGCAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2036
MES
Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho | Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1
Fatur:emri::?sd ;f 040 10134127 | 8661950 | 5260261 | 4798826 | 4.380.945 | 4616359 | 4.d58.157 | 4.489.985 | 4.678.107 | 4761593 | 4.810.182 | 6.013.999
Faturz':;?:: :érset" 901 10186757 | 8.788.587 | 5.131338 | 4556627 | 4.167.984 | 4.395.314 | 4.262.167 | 4.253.424 | 4449241 | 4512.340 | 4535107 | 5.669.150
Soma dos - B s
faturamentos diretos | 20.320.884 | 17.450.540 | 10.391.600 | 9.355.453 | 8.548.929 | 9.011.673 | 8.720324 | 8.743.409 | 9.127.349 | 9.273.934 | 9.345.289 | 11.683.149
dos servigos s ' i) A
Outras r
. :: ;‘:;tas 598174 | 513681 | 305891 | 275391 | 251650 | 265271 | 256.695 | 257.374 | 268676 | 272.991 | 275092 | 343910
Total mensal 20.919.058 | 17.964.221 | 10.697.491 | 9.630.844 | 8.800.578 | 9.276.944 | 8.977.019 | 9.000.784 | 9.396.025 | 9.546.925 | 9.620.381 | 12.027.059
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2037 _
Janeiro | Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento di
mento direto. |, sgs.052 | 8.960.778 | 5439529 | 4961424 | 4528630 | 4771968 | 4.608.119 | 4.640.864 | 4835386 | 4921427 | 4971525 | 6216799
do servico SAA ‘ :
Faturamento direto |, 50q 764 | 0.058.285 | 5309240 | 4.727.488 | 4.322.014 | 4558037 | 4.417.267 | 4.413.297 | 4.614.245 | 4.681.027 | 4.708.051 | 5887786
do servigo SES
Soma dos : :
faturamentos diretos | 20.994.816 | 18.019.064 | 10.748.769 | 9.688.912 | 8.850.647 | 9.330.005 | 9.025.386 | 9.054.161 | 9.449.630 | 9.602.454 | 9.679.575 | 12.104.585
dos servigos =
o"ts':: T;:sitas 618012 | 530416 | 316405 | 285207 | 260.531 | 274.642 | 265675 | 266522 | 278163 | 282662 | 284932 | 356.315
Total mensal 21.612.828 | 18.549.480 | 11.065.174 | 9.974.119 | 9.111.178 | 9.604.647 | 9.291.061 | 9.320.683 | 9.727.793 | 9.885.116 | 9.964.507 | 12.460.901
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

&Gy T T
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM S_I_I\_!_IULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2038
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento direto do ‘ ] ; ; :
servico SAA 10.842.609 | 9.265.210 | 5.622.085 | 5.126.966 | 4.678.967 | 4.930.368 | 4.760.762 | 4.794.439 | 4.995.483 | 5.084.119 | 5.135.753 | 6.423.285
Faturamento direto do . e
servigo SES 10.835.387 | 9.329.395 | 5.489.499 | 4.901.466 | 4.478.907 | 4.723.651 | 4.575.029 | 4.576.179 | 4.782.266 | 4.853.051 | 4.884.487 | 6.110.642
Soma dos - i
faturamentos diretos | 21.677.996 | 18.594.605 | 11.111.584 | 10.028.431 | 9.157.873 | 9.654.019 | 9.335.791 | 9.370.617 | 9.777.749 | 9.937.171 | 10.020.240 | 12.533.927
dos servigos ' .
Outras receitas A
SAA +SES 638.122 547.358 327.085 295.201 269.575 284.179 274.812 275.837 287.822 292.514 294.960 368.954
Total mensal 22.316.118 | 19.141.963 11.438.669 | 10.323.632 | 9.427.448 | 9.938.198 | 9.610.603 | 9.646.454 | 10.065.571 | 10.229.685 | 10.315.200 | 12.902.881
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E.CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES ] 2039 A
i Janeiro | Fevereiro | Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamen ir
ramento direto 11.206.859 | 9.575.299 | 5.807.937 | 5.295.457 | 4.831.948 | 5.091.564 | 4.916.089 | 4.950.713 | 5.158.405 | 5.249.677 | 5.302.873 | 6.633.465
do servigo SAA ) :
Faturamento dir
B Supto 11.163.550 | 9.601.794 | 5.672.033 | 5.078.523 | 4.638.644 | 4.892.118 | 4.735.413 | 4.742.035 | 4.953.274 | 5.028.404 | 5.064.404 | 6.337.685
do servico SES d
Somados | .
faturamentos diretos | 22.370.409 | 19.177.093 | 11.479.969 | 10.373.980 | 9.470.592 | 9.983.681 | 9.651.502 | 9.692.748 |10.111.679 | 10.278.081 | 10.367.278 | 12.971.150
dos servigos e
Outras receitas
SAA +SES 658.504 564.504 337.929 305.373 278.780 293.884 284.105 285.320 297.651 302.550 305.175 381.824
Total mensal 23.028.913 | 19.741.597 | 11.817.898 | 10.679.353 | 9.749.372 | 10.277.565 | 9.935.608 ! 9.978.068 | 10.409.331 | 10.580.630 : 10.672.453 | 13.352.974
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

2040
MES -
Janeiro Fevereiro Margo Abril ‘ Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
‘| Faturamento direto do d : ; 2
servico SAA 11.577.827 | 9.891.065 | 5.997.109 | 5.466.917 | 4.987.593 | 5.255.571 | 5.074.116 | 5.109.701 | 5.324.166 | 5.418.111 | 5.472.898 | 6.847.361
Faturamento direto do - b
satvico SES 11.494.053 | 9.875.255 | 5.856.809 | 5.258.667 | 4.801.245 | 5.063.440 | 4.898.417 | 4.910.869 | 5.127.275 | 5.207.114 | 5.247.830 | 6.568.940
Soma dos D T 71T
faturamentos diretos | 23.071.880 | 19.766.320 | 11.853.918 | 10.725.585 | 9.788.839 |10.319.012 | 9.972.533 | 10.020.570 | 10.451.441 | 10.625.226 | 10.720.728 | 13.416.301
dos senrigt.:s _1_ ’ | "
Outras receitas
SAA +SES 679.153 581.849 348.937 315.723 288.148 303.754 293.555 294.969 307.653 312.768 315.580 394,928
Total mensal 23.751.033 | 20.348.169 | 12.202.854 | 11.041.307 | 10.076.987 | 10.622.766 | 10.266.089 | 10.315.540 | 10.759.094 | 10.937.994 | 11.036.308 | 13.811.228
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGCAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2041 .
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento direto
11.955.566 | 10.212.547 | 6.189.569 | 5.641.318 | 5.145.877 | 5.422.364 | 5.234.817 | 5.271.379 | 5.492,744 | 5589.405 | 5.645.812 | 7.064.950
do servigo SAA . ‘ ;
Faturamento direto
11.826.800 | 10.149.633 | 6.043.614 | 5.441.753 | 4.966.598 | 5.237.480 | 5.063.904 | 5.082.552 & 5.304.141 | 5.389.086 | 5.434.663 | 6.804.242
do servigo SES
Soma dos . )
faturamentos diretos | 23.782.365 | 20.362.180 | 12.233.183 | 11.083.071 | 10.112.475 | 10.659.843 | 10.298.721 | 10.353.931 | 10.796.885 | 10.978.491 | 11.080.475 | 13.869.192
dos servigos
Outras receitas
SAA +SES 700.067 599.389 360.101 326.246 297.675 313.787 303.157 304.782 317.821 323.167 326.169 408.259
Total mensal 24.482.432 | 20.961.569 | 12.593.284 | 11.409.317 | 10.410.150 | 10.973.631 | 10.601.878 | 10.658.714 | 11.114.706 | 11.301.658 | 11.406.644 | 14.277.451

Av. Nereu Ramos. 134 — Fone/ Fax: ¢0%%47) 268-8000
- Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGCAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2042
Janeiro Fevereiro Mar¢o Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Faturamento direto do . - ; g
servico SAA 12.340.026 | 10.539.713 | 6.385.355 | 5.818.696 | 5.306.834 | 5.591.980 | 5.398.230 | 5.435.785 | 5.664.175 | 5.763.591 | 5.821.644 7.286.273
Faturamento diretodo | | RN SRR R ___hr [
servico SES 12.161.361 | 10.424.509 | 6.232.427 | 5.627.800 | 5.134.737 | 5.414.257 | 5.231.894 | 5.257.105 | 5.483.897 | 5.574.366 | 5.624.947 | 7.043.632
Soma dos o T I |
faturamentos diretos | 24.501.387 | 20.964.222 | 12.617.783 | 11.446.496 | 10.441,571 | 11.006.237 | 10.630.125 | 10.692.890 | 11.148.071 | 11.337.957 | 11.446.591 | 14.329.905
dos servicos :
Outras receitas i e |
SAA +SES 721.232 617.111 371.422 336.944 307.362 323.984 312.913 314.760 328.159 333.749 336.946 421.821
Total mensal 25.222.619 | 21.581.333 | 12.989.205 11.783.4401 10.748.933 | 11.330.221 | 10.943.037 | 11.007.650 | 11.476.230 | 11.671.706 | 11.783.537 | 14.751.726
ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGCAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES : 2043 _
Janeiro | Fevereiro Margo |  Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Fatitemento direto 12.731.290 | 10.872.623 | 6.584.476 | 5.999.053 | 5.470.461 | 5.764.416 | 5.564.350 | 5.602.913 | 5.838.456 | 5.940.669 | 6.000.398 7.511.337
do servico SAA 999, 470, 764, .564. 602, 940, ,000. 3
Faturamento direto N e |
do servico SES 12.497.665 | 10.699.748 | 6.423.153 | 5.816.761 | 5.305.634 | 5.593.716 | 5.402.325 | 5.434.471 | 5.666.493 | 5.762.935 | 5.818.660 7.287.069
.Somados ) ik = P
faturamentos diretos | 25.228.954 | 21.572.371 | 13.007.629 | 11.815.814 | 10.776.095 | 11.358.132 | 10.966.675 | 11.037.384 | 11.504.949 | 11.703.604 | 11.819.058 | 14.798.405
dos servigos
Outras receitas oy
SAA 4SES 742.649 635.013 382.898 347.815 317.209 334.342 322.819 324.901 338.664 344,512 347.910 435,612
Total mensal | 25.971.604 | 22.207.384 | 13.390.527 | 12.163.629 | 11.093.304 | 11.692.474 | 11.289.494 | 11.362.284 11.843.613 | 12.048.116 | 12.166.968 | 15.234.017 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS
FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULAGCAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%
MES 2044
Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
. Faturamento direto : '
d0 seRVIoe SAA 3.1_29.382 11.211.301 | 6.786.964 | 6.182.417 | 5.636.783 | 5.939.699 - - |
Faturamento direto
do servigo SES 12.835.499 J 10.975.108 | 6.615.753 | 6.008.642 | 5.479.315 | 5.775.865 - =
Soma dos
faturamentos diretos | 25.964.881 | 22.186.409 | 13.402.716 | 12.191.059 | 11.116.097 | 11.715.564 - - e
dos servigos | ! -
Outras receitas
SAA +SES 764.312 _GE.OSB 394.528 358.861 327.218 344.864 . .
Total mensal 26.729.193 | 22.839.496 | 13.797.244 | 12.549.920 | 11.443.315 | 12.060.428 - - - - - =~

ANEXO | - PLANO DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMAS DAS OBRAS E SERVICOS E QUADRO DE RECEITAS MENSAIS

TOTAL DO FATURAMENTO PROJETADO EM SIMULACAO COM TARIFA TBDCO E SAZONAL DE 25%

Faturamento direto do servigo SAA

Faturamento direto do servigo SES

Soma dos faturamentos diretos dos
Servicos

Outras receitas SAA+SES

'R$ 1.577.758.518

RS 1.462.697.119

R$ 3.040.455.637

R$ 89.500.047

Av. Nereu Ramos..134 — Fone/ Fax: (0%%47) 268-8000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
Estado de Santa Catarina

2. O presente instrumento é parte integrante do Contrato de Concessao n® 97/04
e seu Segundo Termo Aditivo.

Itapema, 03 de dezembro de2015.

Concedente:

MUNICIPIO DE ITAPEMA-SC

RODRIGO COST
- Prefeito Munic

Concessionaria:
i \
PANHIA AGUAS DE ITAPEMA : 0
/ &;)/ ,@Y
¥
Cecav TESTEMUNHAS : & "
oz 3B2.IIR D - JJ—.J
)

As presentes assinaturas fazem parte do Anexo Il do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessdo
n? 97/04 entre o Municipio de Itapema, Estado de Santa Catarina e Companhia Aguas de Itapema, com
interveniéncia da ARIS — Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento.
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